

Harmonogram prací

Samotné čištění bude rozděleno na 3 fáze. Ve **fázi I.** „Hrubé čištění“ budou vyčerpány veškeré čerpatelné zbytky z nádrže, provedeno vyhrabování a vystěrkování, ruční hrubé vyčištění a proveden 1 kompletní ostřík vodou, aby byla nádrž zbavena všech tekutých, polotekutých a tuhých ropných zbytků.

Následně proběhne **fáze II.** „Vyčištění a odmaštění“. Během této fáze proběhne kompletní dokončení prací uvnitř nádrže a v prostoru meziprostoru. Zadavatel v souběhu s čištěním provede demontáž těsnění střechy, při kterém mohou vzniknout lokální úkapy a zašpinění v nádrži a meziprostoru.

Fáze III. – dokončení úklidových prací kolem nádrže a předání vyčištěné nádrže objednateli.

Poznámka:

1. Čas potřebný pro vybudování zařízení staveniště není započítáván do 55ti denní lhůty čištění nádrže.

Dodavatel vypracuje časový plán prací.

Časový plán pro předpokládané množství zbytku v nádrži po vyčerpání ropy

Činnost	Harmonogram čištění nádrže H06 max. množství technologického nevyčerpatelného minima 1.000 m ³ ropných zbytků		Poznámka
Fáze I. Hrubé čištění dle bodu 2.2 písm. a) Smlouvy	počet dnů		
Vyvážení bez vstupu osob do nádrže		Dle potřeby	
Práce osob v nádrži		Dle potřeby	
Fáze II. Finální čištění dle bodu 2.2 písm. b), c) Smlouvy			
Mytí		Práce se mohou překrývat	
Odmašťování		Práce se mohou překrývat	
Fáze III. Úklid a předání nádrže			
Doba čištění nádrže (celkový počet dnů)	55		