




Dodatek č.1 smlouvy o dílo
Akce: „Zpracování projektové dokumentace – stavební
úpravy komunikace Durychov“

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník), (dále jen smlouva)

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : 
Č. účtu: 
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Jednající: 

dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : APC SILNICE, s.r.o.
Sídlo: Jana Babáka 11, 612 00 Brno
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
IČ: 60705981
DIČ: CZ60705981
Jednající: 

dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

Z důvodu nutného většího rozsahu navržených stavebních úprav díla „Zpracování projektové dokumentace – stavební úpravy komunikace Durychov“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3.7.2018 ev.č. 39233/18, č.j. OSM/18/1224/PIM takto:

3. Podrobné vymetení předmětu díla:

Projektová dokumentace stavebních úprav komunikace bude rozšířena o cca 160bm komunikace (od č.p.2203 k pozemku parc.č. 3079, k.ú. Turnov) dle původního zadání investora - řešení šířkového uspořádání komunikace, včetně vyřešení odvodu dešťových vod z komunikace.

4. Cena díla

Projektová dokumentace pro provedení stavby dle smlouvy o dílo	70.000,-Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby dodatek č. 1.....	45.000,-Kč
Inženýrská činnost.....	15.000,-Kč
Celková cena za dílo bez DPH.....	130.000,-Kč
DPH 21%.....	27.300,-Kč
Celková cena za dílo včetně DPH.....	157.300,-Kč

5. Termín plnění

Předaná projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti PDPS.....nejpozději do 29.2.2020
Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 8 týdnů od předání projektové dokumentace pro stavební povolení

6. Další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 3.7..2018, ev.č. 39233/18 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Brně dne2019

18. 12. 2019
V Turnově dne.....2019

.....

