

Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo č. OSM/18/1821/OSL

uzavřený podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel :** **Město Turnov**
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 00276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel
na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel :** **Ing. Pavel Marek**
Sídlo: Kacanovy 11, 511 01
Doručovací adresa: Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 66794641 DIČ: CZ7208163435

dále jen zhotovitel
na straně druhé

2. Předmět dodatku smlouvy o dílo:

- 2.1 Předmětem dodatku je prodloužení termínů pro realizaci díla na základě skutečností vzešlých při projednávání studie záměru s HZS a památkáři.

3. Termíny plnění díla :

- | | |
|---|------------|
| 3.1 Dokončení a předání studie dle projednání s HZS a památkáři | 30.12.2019 |
| DPS (dokumentace pro povolení a provedení stavby) | 28.2.2020 |
| Předání kompletní projektové dokumentace a dokladů.... | 30.3. 2020 |

4. Okrajové podmínky řešení:

- 4.1. Objednatel požaduje maximální možné zlepšení požárně bezpečnostního řešení objektu. V případě nemožnosti získání souhlasného stanoviska HZS nadále netrvá na jeho doložení.

5. Další ujednání :

- 5.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 5.2 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

5.3 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění dodatku smlouvy v tomto registru zajistí Město Turnov.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva.

6. Podpisy smluvních stran :

V Turnově dne: 12.12.2019

V Turnově dne: 17. 12. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

