

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřeně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 2

Se sídlem Francouzská 808/19, 120 00 Praha 2

Zastoupená Mgr. Liborem Zhřívalem, předsedou soudu

IČO : 00024392

DIČ:CZ00024392 – není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB

č.ú. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. MOZIS s.r.o.

Se sídlem Slezská 856/74, 130 00 Praha 3

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vločka 154512

Zastoupená Pavlínou Trčkovou, jednatelkou

IČO: 28940083

DIČ:CZ28940083

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

V souladu s ustanovením článku XVII. odstavce 5. Smlouvy o dílo ze dne 14.8. 2019 se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

II.

Termín dokončení díla se posouvá o 130 dní, a to z důvodu nutnosti provádění předpokládaných víceprací, jejich administrace a dodržení některých technologických postupů závislých na klimatických podmínkách.

Článek IV. Čas plnění, odstavec 1., první věta, se proto mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Této smlouvy do 280ti dnů od dne předání staveniště.

III.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne: 10.1.2020

V Praze dne: 10.1.2020

Za objednatele

za zhotovitele



Mgr. Libor Zhřival
předseda soudu

Pavlína Trčková
jednatelka