

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	<b>Oprava bytů - Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č. 22 a Žižkova 2 - byt č.7</b>			
Objekt:	Hrnčířská 39, Brno; Tučkova 32, Brno; Žižkova 2, Brno			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 602 00 Brno			
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno			
TDI:	[REDAKCE]			
Projektant:	INFRAPROJEKT s.r.o., Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno			
Popis změny:				
Položka elektrického tělesa byla oceněna dvakrát, jedná se o duplicitní položku, položka bude odečtena. Ostatní položky v méněpracích nebudou na žádost investora realizovány.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)	x	
dodatek k PD		x		
dokumentace skut.provedení		x		
	jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-70 914,35 Kč	
	Výše DPH	sazba: 15%	-10 637,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		81 551,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 897 458,89 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH		1 826 544,54 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH		2 100 526,22 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		-70 914,35 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00 Kč	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2		-70 914,35 Kč	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu <b>odsouhlasil</b> :			
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [REDAKCE]			
	Zhotovitel (statutární zástupce): [REDAKCE]			
	TDI: [REDAKCE]			
	Projektant: [REDAKCE]			
	Objednatel (statutární zástupce): [REDAKCE]			
přílohy	Přílohy:			
	ZL3 - Rozpočet Hrnčířská 39, byt č. 4			
	ZL4 - Rozpočet Tučkova č. 32, byt č.22			
	ZL5 - Rozpočet Žižkova č.2m, byt č.7			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-2019**      **Oprava bytů Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č.22 a Žižkova 2 - byt č. 7**

Objednatel:      **Statutární město Brno**      IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1**      DIČ: **CZ44992785**  
**60200**      **Brno-Brno-město**

Zhotovitel:      **ING-CZECH s.r.o.**      IČO: **28303474**  
**Lidická 718/77**      DIČ: **CZ28303474**  
**60200**      **Brno**


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-70 914,35
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-70 914,35</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-70 914,35 CZK
Snížená DPH	15 %	-10 637,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

**Cena celkem s DPH** **-81 551,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>4</b>	<b>Změnové listy</b>	<b>-70 914</b>	<b>0</b>	<b>-10 637</b>	<b>-81 552</b>	<b>100</b>
03	ZL3 - Hrnčířská 39, byt č.4 méněpráce	-29 408	0	-4 411	-33 819	41
04	ZL4 - Tučkova 32, byt č.22 méněpráce	-17 707	0	-2 656	-20 364	25
05	ZL5 - Žižkova 2, byt č.7 méněpráce	-23 799	0	-3 570	-27 369	34
Celkem za stavbu		-70 914	0	-10 637	-81 552	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Hrnčířská 39, byt č.4, stavební část	HSV			-8 644,97	12
2	Hrnčířská 39, byt č.4, elektroinstalace	HSV			-6 740,00	10
3	Hrnčířská 39, byt č.4, ZTI, ÚT, VTZ	HSV			-14 023,00	20
4	Tučkova 32, byt č.22, stavební část	HSV			-6 189,47	9
5	Tučkova 32, byt č.22, elektroinstalace	HSV			-6 740,00	10
6	Tučkova 32, byt č.22, ZTI,ÚT,VZT	HSV			-4 778,00	7
7	Žižkova 2, byt č. 7, stavební část	HSV			-10 716,91	15
8	Žižkova 2, byt č.7, elektroinstalace	HSV			-4 660,00	7
9	Žižkova 2. byt č.7, ZTI, ÚT, VZT	HSV			-8 422,00	12
Cena celkem					-70 914,35	100

## Položkový rozpočet

S:	19-2019	Oprava bytů Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č.22 a Žižkova 2 - byt č. 7
O:	4	Změnové listy
R:	03	ZL3 - Hrnčířská 39, byt č.4 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Hrnčířská 39, byt č.4, stavební část</b>						<b>-8 644,97</b>
1	648991113	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	m	-7,14000	466,50	-3 330,81
		Hođnota z bývalého odkazu. : -7,14		-7,14000		
2	968095002	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm -(1,33+1,35*3+0,6*2+0,56)	m	-7,14000	44,00	-314,16
				-7,14000		
3	001	Statické posouzení	soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
<b>Díl: 2 Hrnčířská 39, byt č.4, elektroinstalace</b>						<b>-6 740,00</b>
4	5321	Ventilátor Silent verze, koupelnový s Hygrostatem	ks	-1,00000	3 690,00	-3 690,00
5	553	Přihlášení energie u poskytovatele	soubor	-1,00000	400,00	-400,00
6	532	El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 500W, bílá	ks	-1,00000	2 650,00	-2 650,00
<b>Díl: 3 Hrnčířská 39, byt č.4, ZTI, ÚT, VTZ</b>						<b>-14 023,00</b>
7	03	Drobný montážní materiál pro VZT	soubor	-1,00000	780,00	-780,00
8	06	Oprava instalační šachty po instalaci VZT	soubor	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
9	2407	SPIRO potrubí DN 150	m	-17,00000	540,00	-9 180,00
10	2408	Výfuková hlavice DN 150	kus	-1,00000	315,00	-315,00
11	2409	Prověření, odhalení a revize potrubní trasy VZT na střeche	soubor	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
12	72226532	Vodoměr - Enbra – ER-AM, radiový vodoměr, rozteč 110mm	kus	-1,00000	748,00	-748,00

## Položkový rozpočet

S:	19-2019	Oprava bytů Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č.22 a Žižkova 2 - byt č. 7
O:	4	Změnové listy
R:	04	ZL4 - Tučkova 32, byt č.22 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Tučkova 32, byt č.22, stavební část</b>						<b>-6 189,47</b>
1	001	Statické posouzení	soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
2	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	m	-2,33000	466,50	-1 086,95
		Hodnota z bývalého odkazu. : -2,33		-2,33000		
3	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	-2,33000	44,00	-102,52
		-(1,43+0,9)		-2,33000		
<b>Díl: 5 Tučkova 32, byt č.22, elektroinstalace</b>						<b>-6 740,00</b>
4	5321	Ventilátor Silent verze, koupelnový s Hygrostatem	ks	-1,00000	3 690,00	-3 690,00
5	553	Přihlášení energie u poskytovatele	soubor	-1,00000	400,00	-400,00
6	532	El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 500W, bílá	ks	-1,00000	2 650,00	-2 650,00
<b>Díl: 6 Tučkova 32, byt č.22, ZTI,ÚT,VZT</b>						<b>-4 778,00</b>
7	03	Drobný montážní materiál pro VZT	soubor	-1,00000	780,00	-780,00
8	2407	SPIRO potrubí DN 150	m	-5,00000	540,00	-2 700,00
9	2410	Žaluziová klapka	ks	-1,00000	550,00	-550,00
10	72226532	Vodoměr - Enbra – ER-AM, radiový vodoměr, rozteč 110mm	kus	-1,00000	748,00	-748,00

## Položkový rozpočet

S:	19-2019	Oprava bytů Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č.22 a Žižkova 2 - byt č. 7
O:	4	Změnové listy
R:	05	ZL5 - Žižkova 2, byt č.7 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 7</b>		<b>Žižkova 2, byt č. 7, stavební část</b>				<b>-10 716,91</b>
1	648952421	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 30 cm -(1,327+1,316+1,374+0,621+0,642+0,829)	m	-6,10900	678,00	-4 141,90
2	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie -(0,829*2,02)	m2	-1,67458	780,00	-1 306,17
3	001	Statické posouzení	soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
4	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm Hodnota z bývalého odkazu : -6,11	m	-6,11000	44,00	-268,84
<b>Díl: 8</b>		<b>Žižkova 2, byt č.7, elektroinstalace</b>				<b>-4 660,00</b>
5	5321	Ventilátor Silent verze, koupelnový s Hygrostatem	ks	-1,00000	3 690,00	-3 690,00
6	553	Přihlášení energie u poskytovatele	soubor	-1,00000	400,00	-400,00
7	532	El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 500W, bílá	ks	-1,00000	570,00	-570,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Žižkova 2. byt č.7, ZTI, ÚT, VZT</b>				<b>-8 422,00</b>
8	03	Drobný montážní materiál pro VZT	soubor	1,00000	780,00	780,00
9	2404	Tichý potrubní ventilátor, průtok vzduchu 95m3/h, ze zpětnou klapkou, doběhem a hygrostatem,, provedení s kuličkovými ložisky (max. 37db(A)	kus	-1,00000	4 884,00	-4 884,00
10	2405	Vnitřní krycí mřížka na ventilátor	kus	-1,00000	715,00	-715,00
11	2408	Výfuková hlavice DN 150	kus	-1,00000	315,00	-315,00
12	2409	Prověření, odhalení a revize potrubní trasy VZT na střechu	soubor	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
13	72311	Přihlášení energie u poskytovatele	soubor	-1,00000	500,00	-500,00
14	2407	SPIRO potrubí DN 125	m	-1,00000	540,00	-540,00
15	72226532	Vodoměr domovní SV Enbra	kus	-1,00000	748,00	-748,00