

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: VD17717

Dodatek č.2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové dokumentace na akci

„Víceúčelové hřiště – část in-line dráha“

mezi:

OBJEDNATEL: **Město Hustopeče**
se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Zastoupený : PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města
ve věcech technických : Ing. Radek Krušina
IČ : 00283193
DIČ : CZ00283193
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 1382158309/0800

Dále jen jako „objednatel, příkazce“

ZHOTOVITEL: **Viadesigne s.r.o.**
se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar
ve věcech technických : Ing. Pavel Balcar, Ing. Bořek Zvědělík
IČ : 27696880
DIČ : CZ27696880
Bankovní spojení : Moneta Money Bank Břeclav
číslo účtu : 178027745/0600
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797

Dále jen jako „zhotovitel, příkazník“

Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 7.3 smlouvy o dílo uzavřené dne 06.02.2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.04.2019, na její změně, a to tak, že se ruší původní bod 2.1 smlouvy a nahrazuje se novým tohoto znění:

- 2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v těchto termínech:*
- | | |
|--|----------------------|
| <i>Dodání návrhu napojení in-line dráhy na již realizované části hřiště</i> | <i>do 30.11.2020</i> |
| <i>Dodání předmětné dokumentace dle čl.1 této smlouvy</i> | <i>do 31.12.2020</i> |
| <i>Dodání předmětných vyjádření dle čl.1 této smlouvy (příkazní činnost)</i> | <i>do 26.02.2021</i> |
- Dřívější plnění je možné.
Místem plnění je adresa objednatele dle čl.1 této smlouvy.*

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 18.12.2019

Objednatel:



Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města

V Břeclavi dne 18.12.2019

Zhotovitel:



VIAD
Na zábrádce
IČO: 27699
TEL: 31933


Ing. Pavel Balcár
jednatel společnosti

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Hustopeče dne 17.12.2019.

V Hustopečích dne 18.12.2019



Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka