

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. j.: VS-122028-43/ČJ-2018-801350

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 19. března 2019, pod č. j. VS-27072-29/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: [REDACTED]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „**objednatel**“ na straně jedné a

Jiří Bárta

[REDACTED]

IČO: 05210127

DIČ: není plátce DPH

ISDS: 8iyp4kw

bankovní spojení: Fio banka, č. ú.: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

se, dohodly v souladu s čl. XIV. odst. (4) na níže uvedených změnách znění smlouvy:

II.

Předmět dodatku

(1) Doba provádění části díla (specifikované v čl. III odst. 1a)) uvedená v článku IV. odst. (2) se prodlužuje do **10. 2. 2020.**

III.
Závěrečná ujednání

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá ze smluvních stran.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- (3) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ve Stráži pod Ralskem dne

V České Lípě dne

Za objednatele:

9.1.2019

Za zhotovitele:

9.1.2019

Vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

Jiří Bárta
podnikající fyzická osoba