

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2019 na akci:

Vybudování parkovací plochy SVÚ Jihlava – pobočka České Budějovice

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Státní veterinární ústav Jihlava**

Se sídlem: Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D., ředitelem
IČO: 13691554
DIČ: CZ13691554, neplátce DPH
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **REMSTAV PLUS spol. s r.o.**

Se sídlem: Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Martinem Hájkem, jednatelem společnosti
IČO: 26033356
DIČ: CZ26033356
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu odstavce II.9. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

Dle zápisu z kontrolního dne, ze dne 20.12.2019 bude zadavatelem posouzen nový předložený položkový rozpočet, který předložil zhotovitel dne 23.12.2019, z tohoto důvodu se mění a upravuje:

- bod III. Termín plnění
III.1.
Dílo bude provedeno po uveřejnění podepsané a upravené Smlouvy o dílo v Registru smluv **nejpozději do 13.2.2020.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne 10.1.2020
Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 10.1.2020
Za zhotovitele:

.....
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel

.....
Martin Hájek
jednatel