

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „JAROMĚŘ – SKLADIŠTĚ – PD PRO OPRAVNÉ PRÁCE“ ze dne 8.3.2019

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

České dráhy, a.s.

Se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu v Praze
Zastoupená: xxxxxxxx
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

PPI servis s.r.o.

Se sídlem: Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 33552 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: xxxxxxxx
IČO: 029 20 441
DIČ: CZ02920441
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: cuqq9s9

(dále jen „zhotovitel“)

(společně uvedeny jako „smluvní strany“)

Při provádění předmětného díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo „JAROMĚŘ – SKLADIŠTĚ – PD PRO OPRAVNÉ PRÁCE“ (dále jen „smlouva“) nastaly skutečnosti, které brání včasnému dokončení díla.

Odůvodnění těchto skutečností je uvedeno v žádosti o prodloužení termínu ze dne 29.11.2019, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že uzavřou tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění díla za kompletní provedené dílo specifikované ve smlouvě.

III. Doba plnění

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané tímto dodatkem.
2. Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli **do 28.2. 2020**

IV. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají nezměněny a v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Hradci Králové dne 2.12.2019

Za objednatele:
České dráhy, a.s.

V Hradci Králové dne 2.12.2019

Za zhotovitele:
PPI servis s.r.o.

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

**Přílohu č. 1 tohoto dodatku považují České dráhy,
a.s. za své obchodní tajemství**

