

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 44-1-951/19/PD ze dne 19.7.2019

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] (zastupitelnost), číslo telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

LINEPLAN s.r.o.

sídlo: 28. října 2663/150, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 62255860

DIČ: CZ62255860

zapsán

v obchodním rejstříku u krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 28 672

statutární orgán: Ing. Marek Boháč, jednatel firmy

zastoupený: Ing. Marek Boháč

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 3507730217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

Na základě ustanovení oddílu VIII. bod 3 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 44-1-951/19/PD ze dne 19.7.2019:

II.

Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu většího rozsahu prací v roce 2019 **ruší:**

Bod 1. Oddílu II. Smlouvy o dílo a **nahrazuje se novým zněním:**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: červenec 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30.4.2020**

Dílčí termíny :

Zajištění podkladů pro návrh technického řešení: **30.9.2019**

Koncept (návrh řešení) projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.11.2019**

Závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do **28.2.2020**

Předání 1 paré PD pro závěrečné posouzení shody s požadavky objednatele do: **30.3.2020**

V roce 2019 v termínu do 31. 12. 2019 budou provedeny a vyfakturovány tyto práce dle přílohy č.1 nabídkového rozpočtu :

- Geodetické zaměření stavby
- Údaje ČHMÚ
- 80 % inženýrské činnosti
- 80 % projekčních prací

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu většího rozsahu prací v roce 2019 **ruší:**

Bod 4. Oddílu III. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek. V údajích na faktuře bude jako objednatel uvedeno: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451, doručovací adresa bude uvedena: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.


V roce 2019 v termínu do 31. 12. 2019 budou provedeny a vyfakturovány tyto práce dle přílohy č.1 nabídkového rozpočtu :

- Geodetické zaměření stavby (26 000,- Kč)
- Údaje ČHMÚ (3 500,-Kč)
- 80 % inženýrské činnosti (21 280,- Kč)
- 80 % projekčních prací (94 720,- Kč)


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 44-1-951/19/PD ze dne 19.7.2019, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Frýdku – Místku dne 21. 12. 2019

v Ostravě dne 20. 12. 2019



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku



Ing. Marek Boháč.
jednatel firmy LINEPLAN s.r.o.