

Dodatek č. 1
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO č. 913/2019/136
k Rámcové dohodě na výrobu dříví harvesterovou technologií na LS Janovice -
Oberwald (099/2018/218)

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupen Ing. Pavlem Indrou, ředitelem KŘ Šumperk na základě Směrnice 19/2015
Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

WINART s.r.o.

se sídlem Botanická 606/24, Veverří, 602 00 Brno

IČO: 25560662

DIČ: CZ25560662

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 33385

zastoupená: Pavla Lichnerová, jednatel

bankovní spojení: GE Money Bank



číslo účtu: 204535752/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Obě strany se dohodly na **prodloužení platnosti smlouvy do 29. 2. 2020**. Důvodem je pozastavení výroby dříví ze strany Objednatele na základě dlouhodobě přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek (rozmáčení půdního povrchu) a tím zamezení neúnosných škod na lesní půdě.

V Šumperku dne 13. 12. 2019

<p>Za Objednatele</p> <p></p> <p>Ing. Pavel Indra ředitel KŘ Šumperk Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele</p> <p></p> <p>Pavla Lichnerová jednatel WINART s.r.o.</p>
--	--