

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 2019/00383
BD OSTROVNÍ 1235, PODĚBRADY

UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

MĚSTO:

Město Poděbrady

sídlo:
datová schránka:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
jednající prostřednictvím

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
3qrbxg3
00239640
CZ00239640

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

SPOLEČNOST:

ThermolInvestPraha spol. s r. o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C/217692
číslo účtu:
bankovní spojení:
jednající prostřednictvím:

Přívozní 1054/2, 170 00 Praha
02290677
CZ02290677

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2019/00383 ze dne 24. 6. 2019 (dále jen „Dodatek č. 3“).

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/00383, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **BD Ostrovní 1235, Poděbrady** (dále jen „Smlouva č. 2019/00383“).

II.

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 3 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2019/00383“ spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací a méně prací dle soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Celková konečná cena díla se nezmění.

- 2) SOD č. 2019/00383 se mění v článku II. PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/00383 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

III.

- 1) Dodatek č. 3 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 3 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:

Uzavření Dodatku č. 3 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 699/2019 ze dne 9. 10. 2019.

V Poděbradech, dne 16. 10. 2019

V Praze, dne 16. 10. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavební rozpočet

