

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

„Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova – obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-441/19-D2
Číslo zakázky: 21100119
Číslo smlouvy u zhotovitele: 22/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**
se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 S ohledem na koordinaci s investiční akcí na rekonstrukci komunikací města Libušín, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavby.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: 25. 9. 2019
- Dokončení stavby: 30. 4. 2020

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-441/19 (**Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 8. 2019 se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-441/19 (**Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 8. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-441/19 (**Libušín - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 8. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 23. 12. 2019

V Mělníku dne 23. 12. 2019

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Šnajdr stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr – jednatel společnosti

