

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
Statutární orgán zadavatele: XXXXXXXXXXXXXXX, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXX, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Bross spol. s r.o.
Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4
Zapsaná v OR u MS v Praze, odd. C vložka 10441
Korespondenční adresa: Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš
IČO: 46 34 86 20
DIČ: CZ 46 34 86 20
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXX, jednatel
Ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX
- dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 6/2017 ze dne 17.06.2017 následovně:

Článek III. **Cena za sjednané dílo** se nahrazuje a nově zní takto:

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 12. 2019 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	6 983 232,85	Kč
DPH 21%	1 466 478,90	Kč
Celkem s DPH	8 449 711,75	Kč

Slovy: Osm milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc sedm set jedenáct korun českých sedmdesát pět haléřů.

V článku IV. **Doba a místo plnění** se mění z důvodu chybně vyprojektovaného odtoku z dosazovací nádrže a z toho plynoucích nutných úprav a nově zní takto:

Předpokládaný termín zahájení prací:	06/2018
Termín dokončení a předání díla:	12/2019

Místem plnění zakázky je k.ú. Vysočany u Boru.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.3 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Karlových Varech dne 22.08.2019

V Praze dne 12.08.2019

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Předseda Rady VSOŽČ

XXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel Bross spol. s r.o.

Příloha: Změnový list č.1