

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 426/001	Číslo ZBV: ZBV 17.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Definitivní úprava TV			
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí			
Rozpis ocenění změn položek	Paré č	Příjemce	
	1	Správce stavby	
	2,3	Zhotovitel	
	4	Autorský dozor	
	5	Stavební dozor stavebníka	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
Zpoždění stavby SŽDC vyvolalo nulnost změny technického řešení. Jedná se o speciální činnosti, kdy došlo k navýšení a snížení dotčených položek a doplnění nových položek tak, aby kabelové vedení (neutrální pole) splnilo požadavky odpovídající zasazení hlavního železničního koridoru včetně požadovaných revizí a zkoušek pro zprovoznění. Řešení bylo v souladu s podmínkami stavebního povolení zkoordinováno s odsouhlaseno SŽDC.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00	98 447,00	98 447,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum 27-12-2019	podpis
Supervize	Jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum 30-12-2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	Jméno	datum 30-12-2019	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum 20-12-2019	podpis
			Číslo paré: