

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>427/001</b>	Číslo ZBV: <b>ZBV 18.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kabelové vedení SŽDC 3kV - - neutrální pole		
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí		
Rozpis ocenění změn položek	Paré č	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
Zpoždění stavby SŽDC vyvolalo nutnost změny technického řešení. Jedná se o speciální činnosti, kdy došlo k navýšení a ponížení dotčených položek a doplnění nových položek tak, aby kabelové vedení (neutrální pole) splnilo požadavky odpovídající zasazení hlavního železničního koridoru včetně požadovaných revizí a zkoušek pro zprovoznění. Řešení bylo v souladu s podmínkami stavebního povolení zkoordinováno s odsouhlaseno SŽDC.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	550 729,00	550 729,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum 27-12-2019 podpis
Supervize	Jméno	datum podpis
Správce stavby	Jméno	datum 30-12-2019 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	Jméno	datum 30-12-2019 podpis
Zhotovitel	Jméno	datum 20-12-2019 podpis
		Číslo paré: