

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1/002	Číslo ZBV: ZBV 23.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,2		
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí		
Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
V projektové dokumentaci PDPS bylo navrženo monolitické šachtové dno. Vzhledem k tomu, že celá konstrukce propustku byla navržena z prefabrikovaných prvků došlo v projektové dokumentaci RDS ke změně na prefabrikované dno ze stejného systému. Dojde tak k urychlení výstavby a zlevnění. Tato změna byla zařazena do Skupiny 5.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-49 513,00	35 200,00	-14 313,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum 27-12-2019 podpis [redacted]
Supervize	jméno [redacted]	datum [redacted] podpis [redacted]
Správce stavby	jméno [redacted]	datum 30-12-2019 podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno [redacted]	datum 30-12-2019 podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 20-12-2019 podpis [redacted]
		Číslo paré: