

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 247/2019 - Oprava volného bytu č.10, Čujkovova 23/1715, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **EUROprojekt build and technology s.r.o.**, Hasičská 551/52, Ostrava
IČ: 268 43 226

Objednávka č. O/3207/2019/OBH ze dne 29.11.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = v soupise prací volného bytu nebylo uvedeno zhotovení nových omítek v celém bytě (115,50 m²), při oklepávání obkladů v KOU+WC a KU došlo ke zborcení příček = nově postavení a vyzdění (do 10 m²), škrábání omítek (8 vrstev), výměna dveří do KOU+WC, KU, OP (místo nátěrů – ty jsou odečteny v méněpracích)

Méněpráce - odečet naceněného nátěru vnitřních dveří do KOU+WC, KU, OP

Z důvodu provádění víceprací prodloužen termín dokončení oprav - 31.1.2020

Cena dle objednávky:		179 873,50 Kč bez DPH
Odečet – méněpráce:	-	2 900,00 Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	59 553,70 Kč bez DPH

Konečná cena díla: 236 527,20 Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 9.1.2020