

DODATEK Č. 4/2019

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002417

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno,
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zastoupeným: předsedou představenstva
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488
bankovní spojení:
zapsán: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se z důvodu působení třetích stran, kdy není k dispozici územní rozhodnutí pro stavbu D55 5502 Kokory – Přerov (ÚR č.52/2016, 3.7.2017), dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-002417, č. zhotovitele 16-009-A1-DUR ze dne 17.3.2016 ve znění Dodatku č. 1/2016 ze dne 30.8.2016, Dodatku č.2/2017 ze dne 28.8.2017 a Dodatku č. 3/2018 ze dne 24.1.2019.

Článek V. Doba plnění

- původní znění:

V. DOBA PLNĚNÍ

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- DÚR čistopis – do 29.4.2016.
- Žádost o ÚR bude podána v souladu s pokyny objednatele do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení pokynu.
- ÚR v právní moci – nejpozději do 31.12.2019.

Objednatel povoluje předdodání díla pro jednotlivé části Služeb.

- nové znění:

**V.
DOBA PLNĚNÍ**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- DÚR čistopis – do 29.4.2016.
- Žádost o ÚR bude podána v souladu s pokyny objednatele do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení pokynu.
- **ÚR v právní moci – nejpozději do 31.12.2020.**

Objednatel povoluje předdodání díla pro jednotlivé části Služeb.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-002417, č. zhotovitele 16-009-A1-DUR ze dne 17.3.2016 ve znění Dodatku č. 1/2016 ze dne 30.8.2016, ve znění Dodatku č. 2/2017 ze dne 28.8.2017 a Dodatku č. 3/2018 ze dne 24.1.2019 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-002417, č. zhotovitele 16-009-A1-DUR ze dne 17.3.2016 ve znění Dodatku č. 1/2016 ze dne 30.8.2016, ve znění Dodatku č. 2/2017 ze dne 28.8.2017 a Dodatku č. 3/2018 ze dne 24.1.2019.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4/2019 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002417 smluvní strany připojují své podpisy:

Za objednatele:

V Brně dne ~~5-12-2019~~

ředitel Závodu Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele

V Brně dne 30. 12. 2019

předseda představenstva