

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	455 051,52	1 944,690	557,218
1	Zemní práce	455 051,52	0,922	0,000
	Celkem	455 051,52	1 944,910	557,218

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D037. Zeď pod Růžovou zahradou (dodávka kamene)

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina RŮŽOVÁ ZAHRADA

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				455 051,52	1 944,690	557,218
		1	Zemní práce				455 051,52	0,922	0,000
<u>44</u>	<u>583</u>	<u>583807-R2</u>	<u>kámen lomový neupravený tříděný břidlice</u>	<u>t</u>	<u>114,048</u>	<u>2 800,00</u>	<u>319 334,40</u>	<u>419,963</u>	<u>0,000</u>
			<i>Zeď pod růžovou zahradou</i>						
			<i>Odhad 20% (22,81) SKUTEČNOST 100%</i>						
		998	Přesun hmot		114,048			0,000	0,000
80	11	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	228,096	515,00	117 469,44	0,000	0,000
81	15	998153132	přesun do 1000 m	t	228,096	45,00	10 264,32	0,000	0,000
82	R	99801-R01	podmínkách, za použití malé mechanizace	t	228,096	35,00	7 983,36	0,000	0,000
Celkem							455 051,52	1 944,910	557,218