

Památková obnova Podzámeckého alpina  
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

## ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.	12
-------	----

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D0391. Oplocení bývalého hospodářského dvora – latě na oplocení

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis	
Technický dozor investora: <b>Ing. Jana Kohlová</b> Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum: .....	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: <b>Botanický ústav AV ČR, v.v.i.</b> Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum: .....	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: <b>Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH</b>	
Datum: .....	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: <b>VYKRUT zahradní služby a.s.</b> Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	Petr Vykrut
Datum: .....	

Přílohy: Rozpočet

<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ</b>	
<b>Popis změny: D0391. Oplocení bývalého hospodářského dvora – latě na oplocení</b>	
Předmětem méněpráce je nerealizování výstavby dřevěného oplocení na kamenné podezdívce, které je nahrazeno cihlovou omítanou zdí (součást víceprací). Obnova kamenné podezdívky je realizována v rámci stavby.	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> Oplocení z vodorovných latí nebude realizováno vzhledem k závaznému stanovisku NPÚ arch. Mergra ze dne 18.8.2015. Toto závazné stanovisko bylo ještě potvrzeno na kontrolním dni dne 29.6.2016 bod.6. Oplocení z vodorovných latí je nahrazeno cihlovou omítanou zdí s cihlovou hlavou.	
<b>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b>	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	
<b>Návrh ohodnocení změny</b>	347 723,54 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
<b>Vyjádření TDI :</b> TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
<b>Vyjádření AD :</b> AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut  Datum: .....	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa  Datum: .....	