

## REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>85 370,67</b>	<b>1 944,690</b>	<b>557,218</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>85 370,67</b>	<b>0,922</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>85 370,67</b>	<b>1 944,910</b>	<b>557,218</b>

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

### D0391. Oplocení bývalého hospodářského dvora (dodávka kamene)

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina - Oplocení bývalého hospodářského dvora

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>85 370,67</b>	<b>1 944,690</b>	<b>557,218</b>
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>85 370,67</b>	<b>0,922</b>	<b>0,000</b>
<u>44</u>	<u>583</u>	<u>583807-R2</u>	<u>kámen lomový neupravený tříděný břidlice</u>	t	25,146	2 800,00	70 408,80	419,963	0,000

Oplocení bývalého hospodářského dvora:

skutečnost 70%

	998	Přesun hmot		t	25,146	515,00	12 950,19	0,000	0,000
80	11	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	25,146	45,00	1 131,57	0,000	0,000
81	15	998153132	přesun do 1000 m	t	25,146	35,00	880,11	0,000	0,000
82	R	99801-R01	podmínkách, za použití malé mechanizace	t	25,146	35,00	880,11	0,000	0,000

37,5\*1,3\*0,4)\*0,7\*2,4\*1,1 - 10,89 původní odhad

	25,146		<b>85 370,67</b>	<b>1 944,910</b>	<b>557,218</b>
--	--------	--	------------------	------------------	----------------