

**Dodatek č. 1 č. RISM/DILO-2016/1004-D-1
k SOD č. RISM/DILO-2016/1004**

**„Oprava komunikací v lokalitě Městská Podstráň ve Dvoře
Králové nad Labem“**

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Haasem – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 111
ZHOTOVITEL	: „Společnost Dvůr Králové – M – SILNICE a ROP-STAV“
Sídlo	: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER společnosti M – SILNICE a.s., na základě plné moci a.s. (zmocněný k podpisu smlouvy o dílo předložené do nabídky)
ve věcech technických	: Josefem Kuntem, výrobním náměstkem společnosti M – SILNICE a.s.
Telefon	: 495 847 111
Adresa k zasílání a fakturaci	: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Vedoucí společník	: M – SILNICE a.s.
Sídlo	: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ	: 421 96 868, zápis v obchodním rejstříku u Krajského

DIČ : soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
DIČ : CZ42196868
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu : 1080015329/0800
SPOLEČNÍK : ROP-STAV s.r.o.
Sídlo : Na Lysinách 459/26, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky
IČ : 040 50 479, zápis ov obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 240774
DIČ : CZ04050479

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.

Výše uvedená smlouva o dílo se po dohodě zástupců obou smluvních stran tímto dodatkem mění v následujícím odstavci takto:

3. Termín plnění

2) Termín dokončení prací: **21.04.2017**

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/2016-1004 ze dne 04.11.2016 v platném znění zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. R/745/2016 – 78. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 29.11.2016.

Příloha

Dvůr Králové nad Labem dne:

V dne:

.....

Za objednatele

.....

Za zhotovitele