

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Šujanová, Pobočka Zlín
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Telefon:	727 957 182
E-mail :	s.sujanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons) předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 14. 4. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Pobočka Zlín SPÚ se rozhodla přerušit práce na návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic. Důvodem je nedostatek potřebné půdy pro plán společných zařízení. Vlastníci 56% výměry pozemků řešených v KoPÚ zaslali Pobočce Zlín nesouhlas s připravovaným návrhem KoPÚ, který vycházel ze zkrácených aktualizovaných nárokových listů. Vzniklá situace byla projednána dne 24. 9. 2019 na jednání sboru zástupců, který se vyslovil pro pozastavení prací na přípravě návrhu KoPÚ do doby, než se podaří získat výměru potřebnou pro plán společných zařízení jiným způsobem než krácením vstupních nároků vlastníků. Vzhledem k tomu, že ani obec není schopna se podílet na zabezpečení potřebné výměry, byla Pobočka Zlín nucena přistoupit k přerušení prací na návrhu KoPÚ, a to nejdéle do 31. 10. 2020. Tato skutečnost byla zhotoviteli oznámena přípisem Pobočky Zlín ze dne 22. 10. 2019.
3. Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 5 k původní smlouvě o dílo.

I.

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín plnění: do 6 měsíců od výzvy objednatele

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 4. 2016 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 16. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Státní pozemkový úřad
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

Geocart CZ a.s.
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
zastoupen
xxxxxxxxxxxxxxxxx
na základě plné moci ze dne 16. 9. 2019

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
2. Plná moc ze dne 16. 9. 2019

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	34	750	25 500	15.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	180	950	171 000	15.2.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	10	1 200	12 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	196	1 340	262 640	15.5.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	190	400	76 000	15.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	179	600	107 400	15.7.2017
3.1.5.a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků aktualizace	ha	178	278	49 484	15.6.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					734 024	15.6.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	179	1 000	179 000	15.2.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	500	5 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	69	300	20 700	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	550	2 750	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	178	1 350	240 300	do 6 měsíců od výzvy objednatele
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					463 750	
3.3	Mapové dílo	ha	178	600	106 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					106 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	550	220 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					220 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	734 024 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	463 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	220 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 524 574 Kč
DPH 21% v Kč	320 161 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 844 735 Kč

Ve Zlíně dne 16. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Státní pozemkový úřad
 Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
 Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
 v z. Ing. Lubomír Holubec
 zástupce ředitelky

.....
 Geocart CZ a.s.
 Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
 zastoupen
 xxxxxxxxxxxxxxxx
 na základě plné moci ze dne 16. 9. 2019

PLNÁ MOC

Společnost:

Geocart CZ a.s.

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČO: 25567179

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989

zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a podepisovat samostatně a udělovat zmocnění (dále jen „Společnost“)

uděluje tímto plnou mocpanu Ing. Miloš Skraoal trvale bytem Blansko pracující ve Společnosti na pozici vedoucí výroby**k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění:**

Plná moc se uděluje k

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a projektování pozemkových úprav.
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě.
- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými smlouvami.

Platnost plné moci od 1. 8. 2019 do odvolání

V Praze, dne: 16. 9. 2019

V Brně, dne: 16. 9. 2019

Společnost:

Zástupce:

.....
Geocart CZ a.s.
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva

*který zmocnění
uděluje*

.....
Ing. Miloš Skraoal

*který zmocnění
přijímá*