

DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019_00205

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
 Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], manažer provozního útvaru
 IČO: 49099451
 DIČ: CZ49099451
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 3507501/0100
 E-mailová adresa: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel

POKLOPSYSTEM, s.r.o.

Se sídlem: Hradec 161, 332 11 Hradec
 Office: Teslova 3, 301 00 Plzeň
 Zapsaná u Krajského soudu: v Plzni, oddíl C, vložka 5507
 Zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti
 Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] jednatel společnosti
 IČO: 61172375
 DIČ: CZ61172375
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 2379633329/0800
 E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00205 ze dne 20. 3. 2019 na výměny kanalizačních poklopů na území oblastního závodu Most, je **prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 20. 12. 2019

Hradec dne 18. 01. 2020

[REDAKCE]