

Dodatek č. 1

Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“),

Město Valašské Klobouky, IČ: 002 84 611,
se sídlem Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, PSČ 766 01,
zastoupené starostkou Mgr. Eliškou Olšákovou,
jako objednatel,

a

Ing. et Ing. Oldřich Karban, IČ: 743 00 814,
se sídlem Brumov-Bylnice, Vlárská 259, PSČ 763 31,
jako zhotovitel,

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2019:

I.

(1) Strany uzavřely dne 14. 6. 2019 smlouvu o dílo, podle které se zhotovitel zavázal pro objednatele zpracovat územní studii sídlení zeleně Města Valašské Klobouky, která má obsahovat:

1. územní studii sídelní zeleně Města Valašské Klobouky,
2. realizační projektovou dokumentaci na lokality
 - revitalizace zeleně ulice Brumovská a Cyrilometodějská,
 - okolní smuteční sítě a hřbitova a okolí kostela Povýšení sv. Kříže (ulice Hřbitovní a Smetanova)

(dále jen „dílo“).

(2) Zhotovitel se smlouvou o dílo ze dne 14. 6. 2019 zavázal, že dílo dokončí a předá objednateli takto:

1. územní studii sídelní zeleně Města Valašské Klobouky ve lhůtě do 31. 10. 2019 a
2. realizační projektovou dokumentaci na obě lokality ve lhůtě do 30. 11. 2019.

II.

Přestože lhůta k předání dokončeného díla již uplynula, zhotovitel doposud nedokončil a objednateli nepředal žádnou část díla.

Strany se proto dohodly uzavřít tento dodatek, kterým bude prodloužena lhůta k dokončení a předání díla a budou vypořádány nároky objednatele způsobené prodlením zhotovitele.

Obsah jednotlivých částí díla ani cena díla se tímto dodatkem nemění.

III.

Strany se dohodly, že zhotovitel dílo dokončí a bez jakýchkoli vad a nedodělků předá objednateli v místě sídla objednatele takto:

1. územní studii sídelní zeleně Města Valašské Klobouky (3 paré v listinné podobě a 1 paré ve formátu. pdf v elektronické podobě na CD) ve lhůtě do 30. 4. 2020,
2. realizační projektovou dokumentaci (3 paré v listinné podobě a 1 paré ve formátu.pdf v elektronické podobě na CD) ve lhůtě do 31. 5. 2020.

Před dokončením díla zhotovitel svolá nejméně 3 schůzky se zástupci objednatele za účelem seznámení objednatele s navrhovanými projekčními řešeními a jejich změn podle stanovisek objednatele. Dílo před samotným odevzdáním bude zhotovitelem představeno veřejnosti na svolaném veřejném jednání.

IV.

Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny díla ve výši 300.000,-- Kč bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení na účet objednatele uvedený v této výzvě.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost splnit utvrzovaný závazek.

Zhotovitel bere na vědomí, že dalším prodlením by objednateli ušla dotace ve výši 85% z ceny projektovaného díla, která by představovala škodu způsobenou zhotovitelem.

V.

Zhotovitel je od 1. 11. 2019 v prodlení s dokončením a předáním díla. Objednateli proto náleží nárok na zaplacení smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že namísto zaplacení smluvní pokuty za toto prodlení zhotovitel dále zpracuje pro objednatele a předá mu na základě zvláštní smlouvy o dílo za cenu ve výši 1,-- Kč:

- žádost o dotaci do Výzvy č. 115 Operační program životní prostředí - specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech ve lhůtě do 31. 5. 2020,
- projekt stezky „Stezka bosých nohou“ ve lhůtě do 30. 6. 2020,
- podrobnou inventarizaci zeleně intravilánu Města Valašské Klobouky ve lhůtě do 30. 6. 2020.

Strany se zavazují zvláštní smlouvu o dílo uzavřít ve lhůtě do 5. 1. 2020. Podpisem takové smlouvy o dílo, nárok na zaplacení smluvní pokuty za období přede dnem sjednání tohoto dodatku zaniká.

VI.

Podle § 41 zák. č. 128/200 Sb. se potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Města Valašské Klobouky ze dne 18. 12. 2019, č. 34/1085/2019.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celé původní smlouvy, tohoto dodatku i potřebných metadat.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



