

DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o poskytování služeb

01PU-004341

„Vstupní parametry pro certifikaci dodavatelských firem geodetických prací pro ŘSD ČR“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██████████, generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
e-mail: ██████████.
tel: ██████████
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)

se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno
IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305
zápis v obchodním rejstříku: je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla za zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku
právní forma: veřejná vysoká škola, která vznikla za zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ děkan FAST VUT
██████████ proděkan pro vnitřní a zahraniční
vztahy
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Tento dodatek je uzavřen z důvodu nutnosti upravit harmonogram činností s ohledem na změny v předpisech ŘSD ČR např. C3, které budou součástí certifikace. Dalším důvodem je nutnost zajištění důkladného externí supervizního připomínkování systému certifikace ze strany Objednatele s ohledem na aktuální vývoj a změny v recertifikace na SŽDC (spolupráce na

obdobných certifikacích). Z těchto důvodů musí dojít k výraznému prodloužení termínů druhé a třetí etapy dle smluvního harmonogramu, který je přílohou č.1 smlouvy. Proto se Smluvní strany, s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy čl. X. – Závěrečná ustanovení, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku, který prodlužuje termín plnění.

Termín konečného předání: **30.4.2020**.

II.

Ostatní články a ustanovení původní Objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto všech dodatků a původní Objednávky v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že dodatky a Objednávka bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci dodatků a Objednávky nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem dodatku.
4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění dodatku v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění dodatku.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: vedoucí oddělení SOTPP
Datum: 29.11.2019

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 29.11.2019