

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO****č. 089/118452/S955/2019/050/Bar****Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupeným na základě pověření Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

Lenka Barčáková, správce toku,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], zástupce vedoucího správy toků,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**LESORS s.r.o.**

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí I

statutární orgán: Lukáš Orság, jednatel s.r.o.

zastoupený: Lukášem Orságem, jednatelem s.r.o.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s. pob. Teplice

číslo účtu: 227258938/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

zavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 089/118452/S955/2019/050/Bar**

jejímž předmětem je dílo: „**OPŠ PP Lašovického potoka ř.km 0,040-0,115**“ na vodním toku: PP Lašovického potoka, IDVT 102 82 750, ČHP 1-11-03-0380, v k.ú. Lašovice (dále jen SoD).

1. Smluvní strany se dohodly na změně částky oprávněně vyúčtované zhotovitelem objednateli za provedené práce do 31.12.2019. Změna je vyvolaná vlivem nepříznivých klimatických podmínek v období od předání staveniště dne 5.12.2019 do 31.12.2019, kdy nebylo možné zajistit přístup na staveniště.

2. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujícím:

Původní: částka oprávněně vyúčtována k 31.12.2019 ( dle SoD ) bez DPH: 500.000,- Kč

Nově: částka oprávněně vyúčtována k 31.12.2019 ( dle dodatku č.1) bez DPH: 400.000,- Kč

**3. Nově čl. IV., odst.1 zní takto:**

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystávených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.

**Fakturační adresa:** Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;

**Doručovací adresa:** Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.


**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této smlouvy do 31. 12. 2019 bude činit 400 000,- Kč bez DPH.** Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.


4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 089/118452/S955/2019/050/Bar zůstávají beze změn.


5. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni, dne 31.12.2019

V Dubí, dne 31.12.2019

  
František Šampalík  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky  
Lesy České republiky, s. p.  
za objednatele



  
Lukáš Orság  
jednatel  
za zhotovitele

