



# Dodatek č. 1

## K Příkazní smlouvě č. 2018/107

podle § 2430 a následujících nového občanského zákoníku

### 1) Smluvní strany

- 1.1 Příkazník : **Pavel Hruška**  
Místo podnikání : S.K.Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf  
IČ : 66633052  
DIČ : CZ7510052385  
Bankovní spojení :   
zhotovitel není plátce DPH.  
  
Zodp.zástupce  
pro smluvní vztahy : Pavel Hruška
- 1.2 Příkazce : **Město Varnsdorf**  
Sídlo : Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ : 00261718  
Bankovní spojení :   
Zástupce pro  
smluvní vztahy : ThMgr. Roland Solloch, starosta města  
Zástupce pro  
technické záležitosti: Petr Šimek – Odbor správy majetku a investic

### 2) Předmět dodatku

**2.1** Tento dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení termínu dokončení realizace díla a rozšíření předmětu výkonu TDS na akci: **„Rekonstrukce modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“** a z důvodu zahájení dalších stavebních prací na objektu nemocnice, které s uvedenou akcí souvisí a které je nutné vzájemně koordinovat.

**2.2** Tento dodatek a mění uvedenou smlouvu v tomto smyslu:

#### **Odstavec 2) Předmět smlouvy, bod 2.2 se doplňuje takto:**

Příkazník podle této smlouvy bude vykonávat tuto činnost:

- činnost TDS při stavbě:

**„Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“** dle projektové dokumentace pro provádění zpracovaná projektantem Ing. Václavem Járou – for WOOD, Varnsdorf.

- činnost TDS při stavbě:

**„Rekonstrukce kanalizace 1.PP Nemocnice Varnsdorf – venkovní kanalizace a osazení odlučovače tuků“** dle projektové dokumentace pro provádění zpracovaná projektantem Ing. Josefem Folbrechtem, č. zak. 2006/13.

- činnost TDS při stavbě:

**„Retrofit rozvodny Nemocnice Varnsdorf“** dle projektové dokumentace pro provádění zpracovaná projektantem Ing. Milanem Šafářem, 04.2019

**Předpokládaný termín předání a převzetí dokončeného díla dle odst. 3) Doba plnění se mění takto:**

předpokládaný termín předání a převzetí dokončeného díla: 05/2020

**Odměna příkazníka dle odst. 4 se upravuje takto:**

Příkazníku za jeho činnost přísluší odměna ve výši:

Za výkon TDS ..... **318.000,-Kč bez DPH.**

---

**Celkem 318.000,-Kč bez DPH**

**Příkazník není plátcem DPH. Dle nabídky.**

Podkladem pro změnu odměny příkazníka je tento položkový rozpis cen:

Původní cena

Výkon TDS dle SOD ..... 06/2017-11-2019

Cena: 198.000,-Kč

Prodloužení termínu

Výkon TDS nad rámec SOD ..... 12/2019-05/2020 = 6 měsíců x 11.000,-Kč

Cena: 66.000,-Kč

Realizace odkanalizování + osazení odlučovače tuků

Výkon TDS nad rámec SOD ..... 07/2019-10/2019 = 4 měsíce x 6.000,-Kč

Cena: 24.000,-Kč

Realizace rozvodny

Výkon TDS nad rámec SOD ..... 12/2019-04/2020 = 5 měsíců x 6.000,-Kč

Cena: 30.000,-Kč

**3) Ostatní ujednání**

**3.1** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

**3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

.....  
příkazník

.....  
příkazce

ve Varnsdorfu, dne

ve Varnsdorfu, dne