

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 105/2016/SOD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO ŘÍČANY
zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Kořenem
se sídlem: Masarykovo náměstí 53, 251 01, Říčany
IDDS: skjbfwd
IČ: 00 24 07 02
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Říčany, č. ú. 19-724201/0100
oprávnění jednat: Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany,
ve věcech technických – Ing. Čestmíra Šťastná, ved. odboru územního plánování a regionálního
rozvoje Městského úřadu Říčany

a

Zhotovitel: C.H.S. Praha s.r.o. (zápis v OR, MS v Praze, oddíl C, vložka
6928)
se sídlem: Osadní 311/12, 170 00 Praha 7
IČ: 44850964
DIČ: CZ44850964
bankovní spojení: UniCredit Bank CR and SK, a.s., 4244912004/2700
odborný garant zakázky: Ing.arch. Jaroslav Sixta

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi platí smluvní vztah založený smlouvou o dílo č. 105/2016/ SOD ze dne 14.4.2016 a následně uzavřeným dodatkem č. 1.

III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Původně dohodnutá cena se na základě nových požadavků k variantnímu řešení tímto dodatkem č. 2 mění.
2. Cena díla dle čl.II. smlouvy č. 105/2016/SOD , odst. 1 činí 250 000,- Kč bez DPH, a DPH 21 % činí 52 500,- Kč, tedy cena celkem s DPH činí 302 500,- Kč.

IV.

Doba plnění, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany si sjednávají nový termín odevzdání 5 pracovních verzí územní studie objednateli – 20 pracovních dní od pokynu města Říčany k dopracování této fáze. Ostatní termíny uvedené ve článku IV se nemění a zůstávají zachovány.

V.

Placení a fakturace

1. Město Říčany již uhradilo na základě uzavřené smlouvy č. 105/2016/SOD a v souladu s jejím dodatkem č. 1 částku 75 504,- Kč včetně DPH (tj. 62 400 Kč bez DPH). Na základě nových požadavků na přepracování předložených pracovních variant se smluvní strany dohodly, že se objednatel zavazuje uradit částku 226 996,- Kč včetně DPH (187 600,- Kč bez DPH) do 2 týdnů odevzdání čistopisu územní studie a převzetí faktury objednatelem.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
4. Účastníci prohlašují, že dodatek uzavřeli svobodně a vážně, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují oprávnění zástupci účastníků své vlastnoruční podpisy.

V Říčanech dne

17.10.2016

V Praze dne 6/10/2016

Objednatel:

Mgr. Vladimír Kořen
starosta

Zhotovitel:



C.H.S. Praha s.r.o.
Osadní 311/12
Praha 7 - 170 00

Ing. Stanislav Hurych
jednatel společnosti