

Časový harmonogramplatný pro jednotlivá VD

	týden					
Název činnosti	1	2	3	4	5	6
Zajištění potřebné dokumentace (plán BOZP)						
Příprava pracoviště						
Průzkumné práce						
Likvidace pracoviště						
Zpracování zprávy						

V Brně 13. 12. 2019