

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234  
se sídlem: Komenského 234/6, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: PaedDr. Soňou Lamichovou, ředitelkou školy  
IČO: 00581101  
DIČ: CZ CZ00581101  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 24938511/0100  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.  
Adresa: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti  
IČO: 47450347  
DIČ: CZ47450347  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové  
Číslo účtu: 246617/0300  
dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku č. 1 je úprava smlouvy v článku 5 **Termín plnění**, na akci:

**„Zpracování projektové dokumentace – Učebny pro dělenou výuku v půdní vestavbě, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234“**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

### 5 Termín plnění

Z důvodu složitosti projednání podoby půdní vestavby s odborem památkové péče, kdy s jejich předběžnými stanovisky objednatel nesouhlasí, objednatel pozastavil práce na projektové dokumentaci, dle článku 5 bodu 4. Práce budou obnoven až po vydání akceptovatelného závazného stanoviska odboru památkové péče, a to na písemný pokyn objednatele.

11.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Za objednatele v Hradci Králové dne:

Za zhotovitele v Hradci Králové

PaedDr. Soňa Lamichová  
ředitelka VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ing. Tomáš Mrázek  
jednatel společnosti