

Časový a finanční harmonogram stavby

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - Bezbariérové užívání objektu ZŠ
 Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

Objekt, oddíl	Název	Náklady tis. Kč	Týden																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
A	Bezbariérové užívání objektu ZŠ - způsobilé výdaje	3624,8																														
	Ostatní a vedlejší náklady	131,0	10,0	10,0	10,0	9,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0				
SO 01	Objekt ZŠ - hlavní aktivita - bezbariérový vstup, výtah, imobilní WC	3493,8																														
01-01	D.1.1. Stavební řešení	3247,6																														
1	Zemní práce	187,0		40,0	40,0	40,0	40,0	27,0																								
2	Základy a zvláštní zakládání	281,7			100,0	100,0	81,7																									
3	Svislé a kompletní konstrukce	233,9			19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5				
4	Vodorovné konstrukce	24,3				2,0	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				
61,62	Úpravy povrchů vnitřní, vnější	65,4										5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,9								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7,9				2,0						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
64	Výplně otvorů	5,9						0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7				
94	Lešení a stavební výtahy	19,1						1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5,9																														
96	Bourání konstrukcí, likvidace sutí	177,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	13,3	12,0	12,0															
99	Staveništní přesun hmot	77,0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5				
711	Izolace proti vodě	46,2				30,0												1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				
712	Povlakové krytiny	1,4													1,4																	
713	Izolace tepelné	18,4				5,0	5,0					0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6				
725	Zařizovací předměty	26,3																				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
762	Konstrukce tesařské	13,9												7,0	6,9																	
764	Konstrukce klempířské	39,9													20,0	19,9																
766	Konstrukce truhlářské	109,2																	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	11,0	10,9	10,9	11,0				
767	Konstrukce zámečnické	922,7												180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				
771,781	Podlahy z dlaždic a obklady, obklady keramické	72,1																7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
783,784	Nátěry, malby	20,0																	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	619,5																			50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	119,5					
M43	Montáže ocelových konstrukcí	272,6									100,0	100,0	72,6																			
01-02	D.1.1. Zpevněné plochy	18,0																							4,5	4,5	4,5	4,5				
01-03	D.1.4.a Zdravotnická instalace	61,7										3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2				
01-04,05,06,07	D.1.4.c Silnoproud, D.1.4.h Slaboproud	166,5												10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	6,5				
B	Bezbariérové užívání objektu ZŠ - nezpůsobilé výdaje	5894,7																														
	Ostatní a vedlejší náklady	104,0	8,0	8,0	8,0	8,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,8				
SO 01	Objekt ZŠ	5790,7																														
01-01	D.1.1. Stavební řešení	3155,9																														
1	Zemní práce	1,7																					0,6	0,6	0,5							
2	Základy a zvláštní zakládání	2,4																						0,8	0,8	0,8						
3	Svislé a kompletní konstrukce	200,7				15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,9										
4	Vodorovné konstrukce	97,5						7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
61,62	Úpravy povrchů vnitřní, vnější	309,0												25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,2						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	93,1												7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,3						
64	Výplně otvorů	48,4										6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,4													
94	Lešení a stavební výtahy	7,2																														
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	33,2																														
96	Bourání konstrukcí, likvidace sutí	468,9	70,0	70,0	70,0	70,0	28,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0															
99	Staveništní přesun hmot	78,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,0						
711	Izolace proti vodě	107,2																10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,9				
713	Izolace tepelné	24,1												2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,1							
725	Zařizovací předměty	180,2																				16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4				
764	Konstrukce klempířské	2,5																1,5	1,0													
766	Konstrukce truhlářské	504,2						26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	27,2					
767	Konstrukce zámečnické	170,2																														
771,781	Podlahy z dlaždic a obklady keramické	784,3																	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3				
776	Podlahy povlakové	18,3					2,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8				
783,784	Nátěry, malby	24,2																				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				
01-02	D.1.1. Zpevněné plochy	366,1																								74,0	73,1	73,0	73,0	73,0		
01-03, 04	D.1.4.a Zdravotnická instalace, D.1.4.b Vytápění, plyn	1459,3							69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,3				
01-05,06,07,08	D.1.4.c Silnoproud, D.1.4.h Slaboproud	446,2									22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3				
01-09	D.1.4.e Vzduchotechnika	154,5									9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	8,9					
01-10	D.2. Vodovodní přípojka	208,7																				35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	33,7					
Celková cena bez DPH		9 519,5	842,8				1 599,6						1 917,2						1 509,4						1 895,2				1 755,3			
DPH 21%		1 999,1	177,0				335,9						402,6						317,0						398,0				368,6			
Celková cena včetně DPH		11 518,6	1 019,8				1 935,5						2 319,8						1 826,4						2 293,2				2 123,9			