

# Dodatek č. 1

## Ke smlouvě o dílo č. 213-Vy-12/2019

(Lhotský potok, Lhota u Trutnova)

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] správce toků, TDS,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s.**

IČO: 07711492

DIČ: CZ07711492

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. Zn. B 24014

sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10

statutární orgán: statutární ředitel

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2400371117/2010

**(dále jen „zhotovitel“)**

Uzavřeli dne 17. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 213-Vy-12/2019, která je aktualizována tímto dodatkem:

### Znění dodatku:

Z důvodu pozdního předání staveniště bude prodloužen termín dokončení díla.

Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 213-Vy-12/2019, Čl. II. Doba plnění, odstavec 3, takto:

*3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy nejpozději dne 9. 1. 2020 Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

Dále se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 213-Vy-12/2019, Čl. VI. Předání a převzetí díla, odstavec 2, takto:

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikaci dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikaci),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 213-Vy-12/2019, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V ....., dne:

V Hradci Králové dne: 3.1.2020



DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s.



Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

