



číslo smlouvy poskytovatele:

25072018

číslo smlouvy objednatele:

03PT-003502

Dodatek č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003502 ze dne 31. 7. 2018

Název související veřejné zakázky: Zpracování odborných stanovisek
Vydání bezdůvodného obohacení pro obce do 25 tis. obyvatelů v rámci JMK

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STAVEXIS, s.r.o.

se sídlem

Bodlákova 1706/ 8, 628 00 Brno

IČO:

46347194

DIČ:

CZ46347194

zápis v obchodním rejstříku:

KOS v Brně, zn. C/5664

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento **Dodatek č. 1/2019**:

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.7.2018 mezi sebou zavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-003502 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení odborných stanovisek ve věci řízení o vydání bezdůvodného obohacení pro obce do 25 tis. obyvatelů v rámci JMK.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v návaznosti na skutečnost, že nebylo objektivně v možnostech Objednatele poskytnout všechny relevantní podklady nezbytné pro zpracování dotčených odborných stanovisek, a to zejména ve vazbě na administrativní průtahy při získávání stanovisek dotčených osob a subjektů v rámci vypořádávání bezdůvodných obohacení za užívání pozemků, jež jsou pod stávajícími komunikacemi ve vlastnictví dotčených třetích osob, je nezbytné pro zajištění kontinuity plnění předmětu Smlouvy v přiměřeném rozsahu prodloužit dobu plnění Smlouvy.
Smluvní strany současně konstatují, že vzájemný konsensus na nezbytnosti prodloužení doby plnění Smlouvy v plném rozsahu nahrazuje právo Poskytovatele uplatňovat ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 1.3. Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodloužení doby plnění Smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť tato změna nenaplnuje žádnou z podmínek stanovených ustanovením § 222 citovaného zákona.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III, jež nově zní:

III.

Doba plnění

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy.*

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.

Datum: 15 -01- 2020

Datum: 08 -01- 2020

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Funkce: prokurista společnosti

za Objednatele

za Poskytovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavexis, s.r.o.