

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 213-Vy-12/2019

(Lhotský potok, Lhota u Trutnova)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků, TDS,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s.

IČO: 07711492

DIČ: CZ07711492

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. Zn. B 24014

sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10

statutární orgán: statutární ředitel

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2400371117/2010

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli dne 17. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 213-Vy-12/2019, která byla aktualizována dodatkem č.1 a nyní je aktualizována tímto dodatkem č.2:

Znění dodatku:

Z důvodu nerealizovaných rozpočtových položek v objektu SO-02 – VON – Vedlejší a ostatní náklady bude snížena celková cena díla.

VON, které nebyly realizovány:

1 – Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. V.V.POLOŽKA 8 [6800,-]

9 – Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.* V.V. POLOŽKA 2 [3600,-]

10 – Zajištění slovení rybí obsádky, mihulí*, měkkýšů*, obojživelníků* a raků* k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.* V.V. POLOŽKA 7 [18435]

11 – Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného V.V.POLOŽKA 3 [7150.-]

17 – Aktualizace (přízpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.* V.V. POLOŽKA 9 [3600,-]

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude snížení ceny díla, tj. méněprací o **39 585 Kč** bez DPH.

Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 213-Vy-12/2019, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

*1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **209.657,- Kč bez DPH**, slovy dvě stě devět tisíc šest set padesát sedm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech prav a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 213-Vy-12/2019 a dodatku č.1, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V, dne:

V Hradci Králové dne: 8.1.2020



.....
DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s.



.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

