

Změnový list

OBJEKT: B. Václavka 3/1019, byt č. 8

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih
Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o., IČ: 26843226

Objednávka č. 0/3187/2019/OBH ze dne 27.11.2019

Méněpráce sádrokartonová příčka mezi kuchyní a předsíní

Vícepráce při zednických opravách byly zjištěny omítnuté tapety
v obývacím pokoji, dětském pokoji a v předsíni. Tapety je nutno
oškrabat, penetrovat, aplikovat lepidlo a provést štukové omítky.

Termín zhotovení se prodlužuje o 5 pracovních dní tj do 7.2.2020

Cena dle objednávky: 447.692,15 Kč bez DPH

odpočet – méněpráce: - 2.549,30 Kč bez DPH

vícepráce +30.481,12 Kč bez DPH

Konečná cena díla: 475.623,97,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě dne: 13.01.2020