



KUJIP01EGQJ8

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

ke sml. č. 8945/16
č. 1167

na vypracování projektové dokumentace a výkon související inženýrské činnosti pro akci

„II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 - PD“

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4 200 541 635/6800
IČ: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dohody

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem výše uvedenou smlouvu (č. smlouvy objednatele 98940, ze dne 18.11. 2016) vč. dodatků č. 1: 101 699 ze dne 31.3.2017 Na základě této smlouvy se zhotovitel objednateli zavázal ke zpracování projektové dokumentace pro akci „**II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 - PD**“, včetně související inženýrské činnosti vedoucí k zajištění stavebního povolení.

Vzhledem k tomu, že objednatel zastavil projektovou přípravu stavby z důvodu nevyřešené majetkoprávní přípravy, uzavírají smluvní strany tuto dohodu o ukončení smlouvy.

2. Zhotovitel vypracoval a odevzdal kompletní dokumentaci stavby „**II/392 Kralice n. O. - křiž. s II/399 - PD**“ ve stupni DSP a PDPS, objednatel příslušnou část projektové dokumentace převzal a uhradil.

PD ve stupni DUR byla dokončena v rozpracovanosti cca 95%, včetně zajištění dokladové části V rámci inženýrské činnosti pro zajištění dokladů pro územní rozhodnutí a stavebního povolení byly rozpracovanost 50 %.

Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu této dohody vystaví zhotovitel fakturu na 109 550 Kč + DPH. Podrobný výpočet doplatku za rozpracovanost viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.

Objednatel toto plnění řádně uhradí ve lhůtě splatnosti faktury, která je smluvně ujednána na 30 dnů.

3. Zbývající část díla ani inženýrská činnost nebude vykonána ani uhrazena.

4. Smluvní strany se dohodly, že ukončí smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků ke dni oboustranného podpisu této dohody. Smluvní strany prohlašují, že po předání rozpracovaného díla a uhrazení faktury dle odstavce 2. tohoto článku nemají žádné nevypořádané závazky plynoucí z uvedené smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevypořádané závazky plynoucí z uvedené smlouvy.

2. Účastníci dohody prohlašují, že vůči sobě nebudou po skončení platnosti smlouvy uplatňovat žádné jiné plnění a závazky.

3. Účastníci dohody prohlašují, že s obsahem této dohody souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Kraj Vysočina

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne: 14. 01. 2020

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Za objednatele:

V Hradci Králové dne: 08. 01. 2020

Ing. Miloš Burianec
jednatel

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 160B, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

V Hradci Králové 14.11.2019

Ing. Miroslav Dokulil
Oddělení investiční a správy komunikací
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Kalkulace rozpracovanosti
akce:

" Rekonstrukce sil. II/392 Kralice "

Stupeň – jednostupňový projekt

Na základě Vaší informace, že krajský úřad coby objednatel projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce sil. II/392 Kralice“ z důvodu neřešitelných požadavků dotčených vlastníků definitivně přerušuje veškeré projekční práce, Vám zasílám přehled rozpracovanosti.

Co se týče DUR + zajištění pravomocného územního rozhodnutí, tak jsme zatím nefakturovali nic. Máme dokončenou kompletní DUR a v rámci IČ jsme zajistili kompletní dokladovou část (krom ZPF kde nám chybí souhlas výše zmíněného vlastníka). Rozpracovanost je cca 95% v přepočtu na smluvní odměnu 84550,-Kč (původní částka dle SoD 89000,-Kč).

DSP a PDPS jsme již odevzdali a vyfakturovali.

V rámci IČ pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení jsme zajistili cca 85% dokladů. Rozpracovanost navrhuji 50% v přepočtu na smluvní odměnu 25000,-Kč (původní částka dle SoD 50000,-Kč).

Prosím o Vaše připomínky.

Děkuji. Zdraví Burianec, DiK

Ing. Miloš Burianec

