

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 2019-01-MK

č. zhotovitele 2019-O-027

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi

**Objednatel:**

**Mikroregion Konicko**

IČ: 71228527

DIČ: CZ71228527

sídlo: Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

Zastoupené: Bc. Jaroslavem Procházkou

*dále jen **objednatel***

**Zhotovitel:**

obchodní firma: **Machovský s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C, 44569

sídlo: **Boční 551, 783 72 Velký Týnec**


statutární zástupce: **Jan Machovský, jednatel**

IČO: **286 19 633**

DIČ: **CZ28619633**

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: 

*dále jen **zhotovitel***

**Změna bodu č. II. (Doba plnění)** v souladu s **bodem č. III (Předání a převzetí díla)** se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodly na prodloužení termínu realizace/předání díla:

Původní termín plnění/předání díla: 15. 11. 2019

**Nový termín plnění/předání díla: 20. 12. 2019**

**Změna bodu č. IV. (Cena za dílo)** - Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 204 000Kč včetně příslušných sazeb DPH, dopravy a publicity Olomouckého kraje.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019-O-027 a 2019-01-MK zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu.

Dodatek byl schválen Valným shromážděním Mikroregionu Konicko dne 11.12.2019.

V Konici a Velkém Týnci, dne 12.12.2019

zhotovitel



---

Machovský s.r.o.  
Jan Machovský, jednatel

objednatel



**Mikroregion Konicko**  
Masarykovo náměstí 27  
798 52 Konice ①  
IČ: 71228527  
tel.: 582 401 402

---

Mikroregion Konicko  
Bc. Jaroslavem Procházkou