

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

na zajištění realizace stavby „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení - projekt“

OBJEDNATEL

Domov PETRA Mačkov

se sídlem: Mačkov 79, 388 01 Blatná

IČO: 70871779

DIČ: CZ70871779

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 419

zastoupený:, ředitelka

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

Pivovarská 4, Pakoměřice

IČO: 49787454

DIČ: CZ49787454

Zastoupený:, jednatelem společnosti

mobil:

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228323

Bankovní spojení: KB č.ú. 335 00 351/0100

Smluvní strany se na základě ujednání obsaženého v odstavci X.8. smlouvy o dílo dohodly na těchto změnách:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět díla na akci „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení - projekt“ se rozšiřuje z hlediska zadání o dořešení výměny oken, revize stávající kanalizace a nevyhovující kotelny:

- návrh výměny stávajících oken
- revize stávající kanalizace a s tím související stavební úpravy
- návrh nové kotelny včetně nových rozvodů, rozdělovačů a s tím související stavební úpravy
- projekt realizace nové MaR

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo do 31.01.2020.

V. CENA DÍLA

Cena za dílo se navyšuje

Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny o částku	98 000,- Kč bez DPH
DPH 21%	20 580,- Kč 21 %
Celková cena včetně DPH	118 580,- Kč včetně DPH

Ostatní smluvní ujednání obsažené ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení

V Mačkově dne

V Pakoměřicích dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....

.....