

DODATEK Č. 3 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/04914/15 – 3

Číslo smlouvy zhotovitele: 20150038

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupené:

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Technický dozor objednatele:

Ing. Patrikem Kůnčarem, starostou

IČ:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic

DIČ:

00291463

Bank.spojení:

CZ00291463

č.účtu:

ČS a.s., Uherský Brod

1.2. Zhotovitel:

G-Consult, s. r. o.

se sídlem:

Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívov

adresa provozovny:

Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívov

zastoupen:

Ing. Michal Kofroň

zapsaný ve veřejném OR rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 9104

zást. ve věcech stavby:

RNDr. Věra Tížková

IČ:

64616886

DIČ:

CZ 64616886

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

č. účtu:

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/04914/15 uzavřené dne 16.04.2015 s předmětem smlouvy:

Dokumentace EIA - Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny doby plnění, která vznikla na základě závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 5. Doba plnění, odst. 5.01. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termín dokončení stavby na **29.12.2017**.

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod
	62. schůze konaná dne 19.12.2016
	č. usnesení: 1948/L 62/16

V Ostravě, dne 06 -01- 2017

G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 9/794

V Uherském Brodě, dne 06 -01- 2017

MĚSTO



za zhotovitele
Ing. Michal Kofroň
jednatel

za objednatele
Ing. Patrik Kunčar
starosta