

DODATEK KE SMLouvĚ SMLOUVA O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: Svazek obcí vodovod Křemže, 38203 Křemže

datum narození / IČ: 65028376

bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Křemže

zastoupená: starosta ing. Josef Troup

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

jméno, příjmení / Goby Jiří, Loučej 5, 38203 Křemže

datum narození / IČ: 03392244

bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Loučej 5

zastoupená: Goby Jiří

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo Rekonstrukce vodovodu Chlum p.č.1296/9 v úseku Obchod-Hostinec. (dále jen „Dílo“).

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy. Cena díla je počítána bez výkazu výměr a může být navýšena. Fakturovaná částka bude vyčíslena po dohodě s investorem dle skutečného provedení víceprací. Vícepráce spočívají v prodloužení vodovodu a tím spojené zemní práce. Dále zpevnění krajnice a hutnění povrchu a navezení nového materiálu. Podpisem této smlouvy došlo k předání staveniště zhotoviteli.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena víceprací byla oběma stranami stanovena ve výši 355 456,- Kč + DPH, tj. celkem 430 101,76,- Kč. viz příloha

(2) Cena víceprací bude uhrazena na účet Zhotovitele č.115-8587510267/100 vedený u Komerční Banky.

(3) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

III. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 20.12.2019

(2) Zhotovitel provede dílo v Clum

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
- (2) O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba (ing. Josef Troup) je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Rozhodčí doložka

- (1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Křemži dne 18.11.2019

V Křemži dne 18.11.2019

.....
Objednatel


.....
Zhotovitel
JIŘÍ GOBY
Loučej 12, 382 03 Křemže
IČO: 03392244
DIČ: CZ8504051468
tel.: 728 131 789

PŘÍLOHA KE SMLOVĚ VÍCEPRÁCE VODOVOD CHLUM

Prodloužení a přepojení vodovodu a materiál dle výpisu -----	174 872,58 Kč
Zemní práce KUBOTA -----	34 603,42 Kč
Zemní práce TEREX -----	35 980 Kč
Dempr WACKER NEUSON -----	35 000 Kč
Doprava MAN -----	30 000 Kč
Materiál 0/63 – 0/22 -----	45 000 Kč

Celkem náklady na vícepráce ----- 355 456 Kč bez DPH.

Vše doloženo výkazy.