

**PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ**

Identifikace Podzhotovitele	Popis plnění poskytovaného Zhotoviteli	Podíl Podzhotovitele na provádění Díla vyjádřený popisem jednotlivých stavebních prací
GEFOS, a.s., IČ: 256 84 213	Provedení zeměměřických prací, poskytnutí dokladů do nabídky	Provedení zeměměřických prací
Pontex, spol. s.r.o., IČ: 407 63 439	Provedení projekčních prací, poskytnutí dokladů do nabídky	Provedení projekčních prací
Strabag, a.s., IČ: 608 38 744	Provedení stavebních prací na komunikaci, poskytnutí dokladů do nabídky	Provedení stavebních prací na komunikaci – realizace podkladních vrstev, spolupráce při pokládce asfaltových směsí

**PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM**

<b>Postupný závazný Milník</b>	<b>Popis plnění, které má být provedeno v rámci Postupného závazného milníku</b>	<b>Časové období trvání Postupného závazného milníku – počátek a konec (měsíc/rok)</b>	<b>Dílčí platba nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky bez DPH, připadající na Postupný závazný milník</b>
	Přípravné práce - kácení dřevin	1-2 měsíc od Data zahájení prací	2 084 140,00 Kč
1. milník	Zpracování RDS	1-3. měsíc od Data zahájení prací	2 084 140,00 Kč
2. milník	Zemní práce pro komunikace	4.-6. měsíc od Data zahájení prací	15 631 050,00 Kč
3. milník	Zárubní stěny (proti směru staničení) stěny v km 2.000 - 1.150	6.-8. měsíc od Data zahájení prací	14 588 980,00 Kč
4. milník	Zárubní stěny (proti směru staničení) stěny v km 1.150 -700	7.-9. měsíc od Data zahájení prací	15 631 050,00 Kč
5. milník	Zárubní stěny (proti směru staničení) stěny v km 700 - 350, Opravy a výstavba opěrných zídek (vlevo ve směru staničení)	8.-10. měsíc od Data zahájení prací	14 588 980,00 Kč
6. milník	Podkladní vrstvy vozovek	9.-11. měsíc od Data zahájení prací	15 631 050,00 Kč
7. milník	Živičné kryty vozovek a dopravní značení	11.-12. měsíc od Data zahájení prací	13 546 910,00 Kč
8. milník	<b>PŘEDÁNÍ DÍLA - DOKLADOVÁ ČÁST</b>	13.-15. měsíc od Data zahájení prací	10 420 700,00 Kč

## PŘÍLOHA Č. 3 – FORMULÁŘ – ZÁVAZNÝ VZOR DOHODY O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ

### DOHODA O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ STAVBY

EV. ČÍSLO ZHOTOVITELE: [BUDE DOPLNĚNO]

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Stavebník: **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: **České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI.**

Zastoupená: **Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace**

IČO: **70946078**

DIČ: **CZ70946078**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **Ing. Jan Růžička, ředitel organizace**

ve věcech technických oprávněn k jednání: [bude doplněno]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

Zhotovitel: [doplň dodavatel]

Se sídlem : [doplň dodavatel]

Zástupce: [doplň dodavatel]

IČO: [doplň dodavatel]

DIČ: [doplň dodavatel]

bankovní spojení: [doplň dodavatel]

Číslo účtu: [doplň dodavatel]

Ve věcech technických oprávněn k jednání: [doplň dodavatel]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplň dodavatel]

#### I. Předmět dohody

1. Předmětem dohody je ujednání smluvních stran o podmínkách předčasného užívání níže specifikované části stavby, aby stavebník mohl požádat příslušný úřad o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby/stavebních objektů.

2. Název stavby: „[bude doplněno]“

Dohoda se vztahuje na stavební objekty:

- SO [bude doplněno]
- SO [bude doplněno]
- SO [bude doplněno]

3. Strany prohlašují, že práva a povinnosti ve vztahu k uvedené stavbě se jinak řídí smlouvou o dílo č [bude doplněno] smlouvy objednatele uzavřené mezi stranami dne [bude doplněno].

## II.

### Obsah dohody

1. Zhotovitel s uvedením stavby „[bude doplněno]“ do předčasného užívání za dodržení podmínek dle této dohody souhlasí. Stavebník je oprávněn na základě této dohody požádat příslušný stavební úřad o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby.

2. Zhotovitel nesmí na výše uvedených objektech po jejich uvedení do předčasného užívání provádět žádné práce, které by ohrožovaly nebo omezovaly užívání těchto objektů bez souhlasu stavebníka (objednatele).

3. Záruční doba.

Bez ohledu na případná odlišná ujednání obsažená ve Smlouvě o provedení stavby začíná plynout záruční doba pro předčasně užívané objekty stavby od data předání celé stavby, a to v délce a za podmínek dle uzavřené Smlouvy o provedení stavby. Poškození užívaných objektů a jejich částí způsobené třetí osobou v souvislosti s předčasným užíváním a odcizením jsou vyloučena z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Před závěrečným předáním a převzetím díla bude stav užívaných objektů stavby ověřen společně provedenou prohlídkou se zápisem o stavu díla.

4. Údržba.

Po dobu předčasného užívání objektů zajišťuje stavebník (objednatel) na své náklady jejich běžnou údržbu a kontrolu.

5. Bez ohledu na případná odlišná ujednání obsažená ve Smlouvě o provedení stavby, přechází nebezpečí škody na objektech stavby způsobené provozováním těchto objektů stavby uvedených do předčasného užívání na stavebníka (objednatele) dnem zahájení předčasného užívání. V případě poškození některých částí díla v důsledku provozu (předčasného užívání) a odcizení, zajistí opravu zhotovitel po výzvě stavebníka (objednatele), a to neprodleně. Stavebník (objednatel) hradí plnou výši škody.

6. Tato dohoda nabývá účinnosti uvedením výše popsaných objektů uvedených v čl. I do předčasného užívání. Dohoda o předčasném užívání končí datem vydáním kolaudačního souhlasu uvedené stavby, nejpozději však do [bude doplněno].

7. Strany se tímto zavazují, že učiní konkrétní úkony, směřující k tomu, aby stavba, jejíž předčasné užívání je předmětem této dohody, byla zhotovitelem předána a stavebníkem převzata v této časově omezené době a aby její kolaudace byla ukončena nejpozději v den skončení platnosti povolení k předčasnému užívání stavby.

## III.

### Zvláštní ujednání

Nejsou

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Dohoda o předčasném užívání stavby je platná a právně účinná dnem jejího uzavření.

2. Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran.

3. Dohoda je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jeden stejnopis obdrží k žádosti, podané dle ustanovení § 123 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, příslušný stavební úřad.

V Liberci dne:

V [bude doplněno] dne: [bude doplněno]

Za stavebníka:

Krajská správa silnic Libereckého kraje,  
příspěvková organizace

Za zhotovitele:

[bude doplněno]

.....  
Ing. Jan Růžička,

ředitel

.....  
[bude doplněno]

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na pod-články Smluvních podmínek.

### Název a adresa Objednatele

(pod-článek 1.1.2.2)

**KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 709 46 078, DIČ: CZ70946078, bankovní spojení Česká národní banka, číslo účtu: 2006-47330461/0710, zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

### Název a adresa Zhotovitele

(pod-článek 1.1.2.3)

ALGON, a.s.

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Kontaktní adresa: Tršnická 3, 350 02 Cheb

### Jméno (název) a adresa Správce stavby

(pod-článek 1.2.4)

Ing. Petr Kaldec, vedoucí územní technické správy západ

### Obecně

Pokud se v této Příloze k nabídce odkazuje na nabídkovou cenu uvedenou v Dopisu nabídky, platí, že jde o nabídkovou cenu ve výši bez DPH.

### Elektronické přenosové systémy

(pod-článek 1.3)

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zaslání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: bdnkk7w, nebo zaslání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatel je: martin.verner@ksslk.cz. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

### Rozhodné právo

(pod-článek 1.4)

Smlouva se řídí českým právem.

### Rozhodující jazyk

(pod-článek 1.4)

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

### Komunikační jazyk

(pod-článek 1.4)

Komunikačním jazykem je český jazyk.

### Faktura

(pod-článek 1.1.4.11)

Vystavené Faktury musejí obsahovat kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také Správcem stavby odsouhlasený zjišťovací protokol.

Vystavené Faktury musejí dále splňovat náležitosti stanovené v Pravidlech pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

### Právo přístupu na Staveniště

(pod-článek 2.1)

Přístup na Staveniště pro účely provádění stavební části Díla bude Zhotoviteli umožněn nejpozději do 14 dnů od předložení písemné žádosti Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli nejdříve po schválení dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace stavby) Objednatel a bude Zhotoviteli zajištěn do posledního dne Doby pro uvedení do provozu, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že od zahájení předčasného užívání stavby bude jeho přístup na Staveniště již omezen v rozsahu provozu na předmětné pozemní komunikaci.

Zhotovitel může požádat Objednatele o umožnění dočasného přístupu na Staveniště pro účely provádění přípravných prací rovněž v jiný okamžik po Datu zahájení prací, přičemž Objednatel v takovém případě bezdůvodně neodepře udělit Zhotoviteli souhlas s umožněním přístupu na Staveniště po dobu potřebnou k provedení těchto přípravných prací.

### Výše Zajištění splnění smlouvy

(pod-článek 4.2)

Zajištění splnění smlouvy ve formě Bankovní záruky za provedení díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 10 420 700,- Kč.

V případě prodloužení Zhotovitele s udržováním Bankovní záruky za provedení díla v platnosti je Objednatel oprávněn zadržet platby až ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Zajištění splnění smlouvy ve formě Bankovní záruky za odstranění vad díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 5 210 350,- Kč.

### Postupné závazné milníky

(pod-článek 4.28)

Milníky pro provádění Díla jsou stanovené v Harmonogramu, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo.

### Doba pro dokončení a Doba pro uvedení do provozu

(pod-článek 8.2, 8.4, 10.5)

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo včetně příslušné dokumentace a uvést jej do provozu v rozsahu potřebném pro zahájení předčasného užívání stavební části Díla nejpozději do 360 dní od Data zahájení prací (Doba pro dokončení).

Zhotovitel je povinen kompletně dokončit Dílo včetně zajištění veškeré potřebné dokumentace podle Požadavků objednatel nejpozději do 90 dní ode dne, kdy došlo k zahájení předčasného užívání stavební části Díla, ne však později než 450 dní od Data zahájení prací (Doba pro uvedení do provozu).

### Záruční doba

(pod-článek 1.1.3.7)

Záruční doba trvá po dobu uvedenou v Dopisu nabídky.

Náhrada škody za zpoždění

(pod-článek 8.7 a 14.15 [b])

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

Maximální částka náhrady škody za zpoždění

(pod-článek 8.7)

Celková výše náhrady škody za zpoždění není omezena.

Podmíněné obnosy

(pod-článek 13.5)

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

Úpravy v důsledku změn nákladů změn

(pod-článek 13.8)

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny

Zálohová platba

(pod-článek 14.2)

Zálohové platby nebude Objednatel poskytovat.

Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

(pod-článek 14.6)

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (a) až (d) zadržet částku ve výši 20 % z Průběžné platby.

Maximální celková výše částek z Průběžných plateb zadržovaných za porušení Smlouvy

(pod-článek 14.6)

Objednatel je oprávněn v případech uvedených v pod-článku 14.6 zadržet nejvýše částku, která v souhrnu nepřesáhne 20 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Minimální částka Potvrzení průběžné platby

(pod-článek 14.6)

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

Měny platby

(pod-článek 14.15[d])

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacená v českých korunách.

Obecné požadavky na pojištění

(pod-článek 18.1)

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- (a) důkaz, že pojištění popsáná v článku 18 jsou v platnost, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů po obdržení žádosti Objednatele;
- (b) kopii pojistek pro pojištění popsáných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.



(pod-článek 18.2, 18.3)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši 150 000 000 Kč na jednu pojistnou událost nad rámec případné spoluúčasti.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výše pojistné plnění v Příloze k nabídce je závazná pro všechny typy pojištění upravené v článku 18.

#### Rozhodování sporů

(pod-článek 20.2 až 20.8)

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

#### Definice Sekcí

Sekce nejsou specifikované.

#### Smluvní pokuta

(pod-článek 4.27)

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

##### **Pod-článek 4.27 (a)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

##### **Pod-článek 4.27 (b)**

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28 a není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

##### **Pod-článek 4.27 (c)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení se splněním lhůty stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu.

##### **Pod-článek 4.27 (d)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý za každý jednotlivý případ.

##### **Pod-článek 4.27 (e)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

##### **Pod-článek 4.27 (f)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27 (g)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, a to z a každý jednotlivý případ.

**Pod-článek 4.27 (h)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

**Pod-článek 4.27 (i)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

**Pod-článek 4.27 (j)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27 (k)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

**Pod-článek 4.27 (l)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

**Maximální celková výše smluvních pokut**

(pod-článek 4.27)

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy není omezena.

**Společná účast dvou a více Zhotovitelů**

~~V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen DOPLNÍ DODAVATEL (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele.~~

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál**

**PRO: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, včetně podmínek Smlouvy o dílo, Požadavků objednatele, Obecných a Zvláštních smluvních podmínek, Výkresů, Formulářů a dalších souvisejících dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu a s následující záruční dobou za vady díla:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	Délka záruční doby (v letech) *
„Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)	15 let
	104 207 000,- Kč	21 883 470,- Kč	126 090 470,- Kč	

\* Tyto údaje budou předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že v rámci hodnotícího kritéria „Záruční doba“ je dodavatel povinen nabídnout záruční dobu v minimální délce 8 let. Zadavatel bude jako výhodnější hodnotit delší trvání záruční doby, nejvíce však do 15 let. Pokud dodavatel nabídne delší záruční dobu, část doby přesahující 15 let již nebude zadavatelem v rámci hodnocení nabídek zohledněna.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky
- (f) Požadavky objednatele
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v rozsahu potřebném pro zahájení předčasného užívání stavební části Díla v Době pro

dokončení, a kompletně dokončíme Dílo včetně zajištění veškeré potřebné dokumentace podle Požadavků objednatele v Době pro uvedení do provozu.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.


Datum

Jméno: Petr Študlar

Funkce: předseda představenstva

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení ALGON, a.s.



## Doplňující informace k přílohám Smlouvy.

Další dokumenty tvořící součást obsahu Smlouvy:

- d) Smluvní podmínky FIDIC – obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky FIDIC – zvláštní podmínky
- f) Požadavky objednatele
- g) Výkresy
- h) Formuláře

nejsou tištěnou součástí tohoto vyhotovení smlouvy.

Přílohy označené:

- d) Smluvní podmínky FIDIC – obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky FIDIC – zvláštní podmínky
- f) Požadavky objednatele
- g) Výkresy

jsou zveřejněny na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/1579> a jejich obsah je neměnný. Zhotovitel se s těmito dokumenty před zpracováním nabídky v rámci zadávacího řízení seznámil a podáním nabídky a podpisem smlouvy je akceptuje.

Příloha označená:

- h) Formuláře - nemá žádný obsah.