

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1910-034 ze dne 1.8.2019

## **Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou** **ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE** **ULICE NÁDRAŽNÍ**

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Čl. 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:  
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

#### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

#### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483

(dále jen **zhotovitel**)

#### **1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**

Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany

Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Daniel Havránek

Martin Pospíchal

25531328

CZ25531328

Komerční banka, a.s.

5364020267/0100

### Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1910-034 ze dne 01.08.2019, je změna **Čl. 3 Doba plnění a Čl. 5 Cena díla**

### Čl. 3 Doba plnění

**3.1.2.** Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **31. 07. 2020.**

v roce 2019 budou povrchy provizorně opraveny **betonem** místo **zaválcovány recyklátem** bez rozdílu v ceně

### Čl. 5 Cena díla

Cena celkem původní dle Sod

6 617 355,66 Kč bez DPH

Vícepráce

131 595,39 Kč bez DPH

Nová cena dle Dodatku č. 1 celkem

**6 748 951,05 Kč bez DPH**

## Čl. 6 Ostatní ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 1910-034 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 6.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 6.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 6.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 6.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

### Volné přílohy:

Aktualizovaný harmonogram prací

Zápis z koordinační schůzky ze dne 21. 10. 2019 včetně příloh

Rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 19.12.2019

V Hamrech nad Sázavou, dne 12.12.2019

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.