

Evidenční číslo smlouvy Asseco Czech Republic: 15040075/28		
Strana č.:1	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

**Dodatek č. 28 Rámcové smlouvy o řešení projektu
Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP**

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA,
zdravotní pojišťovna
Michálkovičská 108, 710 15 SLEZSKÁ OSTRAVA
DATUM: 09-02-2009
PODPIS: 3123

**Článek 1
Smluvní strany**

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Se sídlem: Michálkovičská 108, 710 15 Slezská Ostrava
IČ: 47673036
DIČ: CZ47673036
Bankovní spojení: [redacted]

Jejíž jménem jedná: **Ing. Lubomír Káňa**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
Oddíl A. XVI, vložka 554

dále jen: „Zadavatel“

a

Asseco Czech Republic, a. s.

Se sídlem: Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9
IČ: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: [redacted]

jejíž jménem jedná: **RNDr. Pavel Starý, obchodní ředitel
na základě plné moci udělené Asseco Czech
Republic, a.s.**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 8525

dále jen „Zhotovitel“

**Článek 2
Zadavatelé řešení**

1. Zadavateli řešení dle tohoto dodatku Rámcové smlouvy jsou následující zdravotní pojišťovny, účastníci se řešení a provozu projektu Portál ZP, které podle projednání na Řídící radě jednají ve shodě a hradí zadání stejným podílem, viz článek 4 – Cena a splatnost daňových dokladů:

- Česká národní zdravotní pojišťovna
- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
- Vojenská zdravotní pojišťovna
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
- Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Evidenční číslo smlouvy Asseco Czech Republic: 15040075/28		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP-16 verze 1, kap. "1 Projekt „Portál ZP prostředníkem komunikace mezi ZP a ČSSZ v rámci novely zákona 187/2006“, kap. „2. Možnost nastavit klientovi oprávnění na všechny zaměstnavatele“, kap. „3 Přejít ze stávajícího IDS 9.40.UC9 na verzi 11.“, kap. „4. PzpAdmin – úpravy dle požadavků ze 70. ŘR PZP“):

(viz zápis Plán_PZP_1p2009.doc ze dne 8. 1. 2009, bod č. 1 - 4) :

- **A. Portál ZP prostředníkem komunikace mezi ZP a ČSSZ v rámci novely zákona 187/2006**
- **B. Možnost nastavit klientovi oprávnění na všechny zaměstnavatele**
- **C. Přejít ze stávajícího IDS 9.40.UC9 na verzi 11.***
- **D. PzpAdmin – úpravy dle požadavků ze 70. ŘR PZP**

3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (náповědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro jednoho Zadavatele (podle článku 2) činí:
36.000,- Kč bez DPH
(slovy třicet šest tisíc korun českých)
2. Smluvní cena 36.000,- Kč + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splátnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 30 dní.

Evidenční číslo smlouvy Asseco Czech Republic: 15040075/28		
Strana č.:3	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:

a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál	9. 1. 2009
b. funkcionality A: zahájení pilotního provozu a testování	30. 1. 2009
c. funkcionality B: zahájení pilotního provozu a testování	27. 2. 2009
d. funkcionality C+D: zahájení pilotního provozu a testování	31. 3. 2009
e. ukončení celého řešení a fakturace	14. 4. 2009

2. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 22. 1. 2009

Za Asseco Czech Republic



RNDr. Pavel Starý, obchodní ředitel
na základě plné moci udělené
Asseco Czech Republic, a.s.

V Ostravě dne 11. 02. 2009

Za ZP



Ing. Lubomír Káňa

11. 02. 2009
 BEVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA,
 zdravotní pojišťovna
 Michálkovicská 108
 ŘEDITEL
 015 SLEZSKÁ OSTRAVA

ASSECO
 CZECH REPUBLIC
 Podvinný mlýn 2178/6
 190 00 Praha 9
 (16)