

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. HIO SM 024 2019

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími.*

Smluvní strany:

**1.**

**Objednatel: Město Stříbro**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

p. Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, [starosta@mustribro.cz](mailto:starosta@mustribro.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

p. Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

██████████, TDS, tel. ██████████

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.,**

Se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha Hostivař

IČ: 263 85 759

DIČ: CZ 26385759

Zhotovitel je plátce DPH.

Spisová značka: C196901 vedená u Městského soudu v Praze.

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

██████████ (na základě plné moci), tel. ██████████ e-mail: ██████████

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

██████████, tel. ██████████ e-mail: ██████████

*stavbyvedoucí:*

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 213005219/0300

*(dále jen zhotovitel)*

---

## **Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo oddíl I, článek III, odstavec 1.

### III. Cena za dílo

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena za dílo dle SOD	10 659 247,09	2 238 441,88	12 897 688,98
Vícepráce	98 322,93	20 647,82	118 970,75
Méněpráce			
<b>Cena celkem</b>	<b>10 757 570,02</b>	<b>2 259 089,71</b>	<b>13 016 659,73</b>

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Ve Stříbře dne: .....2019

V Plzni dne: .....2019

.....  
p. Martin Záhoř  
starosta města  
(objednatel)

.....  
vedoucí o.z. Plzeň  
(zhotovitel)

Příloha : Změnový list č.1