

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0671//2019

č. zhotovitele 54/2019

„Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo“

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100
(dále jen Objednatel)

a

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený
ve věcech smluvních: [redacted] členem představenstva
ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucím
IČ: 253 17 628
DIČ: CZ253 17 628
Bankovní spojení: [redacted]
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 3, vložka 2144
(dále Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 12.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0671/2019, dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo“.
Dne 11.12.2019 strany podepsaly Dodatek č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení termínu dokončení díla do 20.12.2019.
2. Předmětem Dodatku č. 2 k této smlouvě, je navýšení ceny díla o částku 759 642,33 Kč bez DPH a prodloužení termínu předání díla z důvodu nutných úprav poškozených nosných konstrukcí, které nebyly předmětem díla a které nebylo možno s ohledem na nevhodné klimatické podmínky možno provést v daném termínu.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

1. Článek II., odstavec 2.2.3. bude nově znít takto:

„Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání

do 22.02.2020“

2. Článek IV., odst. 4.1.1. bude nově znít takto:

„Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

8 755 204,77 Kč“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č. 51/2019, bod č. 2374 dne 16.12.2019.

Ve Znojmě dne: 18.12.2019

V Brně dne: 19.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jan Grois, MBA
starosta

.....
■■■■■■■■■■
předseda představenstva

