

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Objednatel: Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
Se sídlem: Vychodilova 3077/20, Brno 616 00
Zastoupený: PhDr. Petrem Němcem, CSc., ředitelem
Zapsaný: KS Brno, odd. Pr., č.vl. 23
IČO: 708 87 276

a

Zhotovitelem: PECAK s.r.o.
Se sídlem: Střížová 6, Brno 620 00
Zastoupený: Ing. Romanem Pecákem, jednatelem
Zapsaný: KS Brno, odd. C, vl. 42979
IČO: 263 081 85
DIČ: CZ26308185

uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.11.2018.

Čl. I.

Dne 5.11. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava vodoinstalace v objektu domova pro seniory na ul. Vychodilova 20.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o opravu části topné soustavy a další vícepráce specifikované v příloženém rozpočtu č. 19Nab161 vypracovaném Ing. Romanem Pecákem. Uvedené podklady byly projednány a odsouhlaseny objednatelem.

Čl. III

1. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu č. 19Nab161. Za opravu části topné soustavy a další vícepráce činí 110 000,- Kč bez DPH, 126 500,- Kč včetně DPH 15 %.

2. Čas plnění

Dílo bude dokončeno a předáno do 15.1.2020.

Čl. IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Brně dne 16.12.2019

.....
objednatel

.....
zhotovitel