

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ").

SMLUVNÍ STRANY

- 1. objednatel:** **Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace**
se sídlem Vychodilova 3077/20,
616 00 Brno
IČ 70887276
zastoupená PhDr. Petrem Němcem, CSc., ředitelem
- 2. zhotovitel:** **Josef Mareš**
provádění staveb
Sokolnická 6 , Brno
IČO : 114 80 360
DIČ : CZ6604101042

uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. ze dne 19.11.2019.

Článek I.

Dne 19.11. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Celková oprava 4 pokojů s koupelnou a souvisejícího svislého rozvodu vody v 5 patrech DS Tábor.**

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede opravu svislého rozvodu vody v rozšířené variantě doplněné o výměnu odpadů (68 595,- Kč bez DPH) a provede opravu výměnou dvou okének na chodbě v přízemí DS Tábor (8 000,- Kč bez DPH). Z původní cenové nabídky stanovující rozsah prací nebude u pokoje 48 a 67 provedeno dodatečné osazení válcovaných nosníků (9 600,- Kč bez DPH).

Celková cena díla upraveného dodatkem je stanovena na 66 995,- Kč bez DPH, 77 044,- Kč vč. DPH 15 %. Termín dokončení stavby a ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Brně dne 14.1.2020

.....
Zhotovitel: Josef Mareš

.....
Objednatel: PhDr. Petr Němec, CSc., ředitel