

Evidenční číslo smlouvy PVT: 15040075/03		
Strana č.:1	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

**Dodatek č.3 Rámcové smlouvy o řešení projektu
Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP**

**Článek 1
Smluvní strany**

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Se sídlem Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava
 IČ : 47673036
 DIČ : není plátcem DPH
 Bankovní spojení : 


v zastoupení: **Ing. Lubomír Káňa, ředitel**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
 Oddíl A.XIV, vložka 554

dále jen: **„Zadavatel“**

a

P V T, a. s.

Se sídlem Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9
 IČ : 27074358
 DIČ : CZ27074358
 Bankovní spojení: 

v zastoupení: **Ing. Petr Budiš, ředitel divize finančních institucí
 na základě plné moci udělené představenstvem PVT, a.s.**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
 oddíl B, vložka 8525

dále jen **„Zhotovitel“**

**Článek 2
Zadavatelé řešení**

1. Zadavatelé řešení dle tohoto dodatku Rámcové smlouvy jsou následující zdravotní pojišťovny, účastníci se řešení a provozu projektu Portál ZP, které podle projednání na Řídící radě jednají ve shodě a hradí zadání stejným podílem, viz. článek 4 – Cena a splatnost daňových dokladů :

- Česká národní zdravotní pojišťovna
- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
- Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

Evidenční číslo smlouvy PVT: 15040075/03		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.

2. Předmětem řešení je :

Softwarová podpora kontroly příslušnosti pojištěnce v souladu se schváleným TP-7 (zápis Řídící rady Portálu ZP z 21.10.2004, bod č. 441) :

1. Vytvoření softwarové podpory kontroly příslušnosti pojištěnců 5 ZP
2. Ověření příslušnosti pojištěnce k pojišťovně
3. VYU: kontrola příslušnosti pojištěnce k pojišťovně v souboru KDAVKA
4. HOZ: kontrola příslušnosti pojištěnce k pojišťovně

3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku (podle článku 2) pro jednoho Zadavatele činí:

70.000,- Kč bez DPH
(slovy sedmdesát tisíc korun českých)

2. Smluvní cena 70.000,- Kč + DPH bude uhrazena ve dvou částkách :

- první část po dokončení díla k 31.12.2004 : 56.000,- Kč + DPH
- druhá část po uvedení díla do rutinního provozu v roce 2005 (12.2.2005), a to po jeho předchozí akceptaci Zadavatelem : 14.000,-Kč + DPH

3. Splatnost daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem, je 30 dní.

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude zahájeno dne 5.11.2004 návazně na projednání zadání a jeho odsouhlasení v zasedáních Řídící rady Portálu ZP s následujícím průběhem :

- | | |
|--|-------------|
| a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál | 5.11.2004 |
| b. dokončení řešení této etapy projektu Portál | 31.12.2004 |
| c. zahájení pilotního provozu předmětu řešení podle článku 3, bod 2: | |
| • SW podpora kontroly příslušnosti pojištěnce | do 7.1.2005 |
| • Ověření příslušnosti pojištěnce k pojišťovně | do 7.1.2005 |

- VYU: kontrola příslušnosti pojištěnce k pojišťovně v souboru KDAVKA do 31.1.2005
- HOZ: kontrola příslušnosti pojištěnce k pojišťovně do 14.1.2005

(Poznámka: testování aplikace a utorským týmem bude probíhat nezávisle na termínech nasazování řešení do pilotního prostředí; bude ukončeno před ukončením celého řešení a fakturací)

- d. ukončení celého řešení a fakturace do 12.02.2005
2. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se v yhotovuje ve 2 výtiscích s platností o originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 16. 11. 2004

Za PVT

Ing. Petr Budiš
ředitel divize finančních institucí
na základě plné moci udělené
představenstvem PVT, a.s.

V OSTRAVĚ dne 24. 11. 2004

Za ZP

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA,
zdravotní pojistovna
Ludvíkovská 108
ŘEDITEL
15 SLEZSKÁ OSTRAVA